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La ejecución de los trabajos de la obra “Construcción de 8 canchas de futbol para el Kukulkán (base

para pasto sintético de 6 canchas, rehabilitación de pasto natural de 2 canchas y sistema de riego

para 8 canchas)” ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán, hará posible reforzar la

infraestructura y campos de entrenamiento, que presentan desperfectos visibles por un

mantenimiento deficiente; ocasionando que el espacio público no cuente con instalaciones

adecuadas para atender a los participantes activos, espectadores pasivos o ambos, que acuden a

las instalaciones a realizar o disfrutar de prácticas deportivas; propiciando que los usuarios de este

recinto no puedan realizar sus actividades diarias de manera efectiva, como parte fundamental, la

atención a la ciudadanía que requiere sus servicios en este complejo deportivo.

De esta manera, la “Construcción de 8 canchas de futbol para el Kukulkán (base para pasto sintético

de 6 canchas, rehabilitación de pasto natural de 2 canchas y sistema de riego para 8 canchas)”

ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán, es un atractivo para aproximar a los

ciudadanos y generar un aumento en las actividades de índole deportivos local, así como de

competencias nacionales e internacionales, que impulsaría e impactaría la economía local, ya que

habría un mayor consumo de local en términos de gastronomía, transporte, artesanía, entre otros,

en especial beneficia a sus trabajadores y la gente que habita en dicha localidad; así como a sus

visitantes; constituye el cumplimiento de un satisfactor básico y necesario para el realización de

todas las tareas de la vida cotidiana y laboral, incrementando la práctica deportiva de los habitantes;

a fin de proporcionar instalaciones de calidad, y un buen servicio de atención a la población visitante

y lo usuarios, como parte integral de una vida sana y saludable.

Por lo anteriormente expuesto, se genera la pertinencia e importancia de la elaboración del presente

libro blanco, que se enmarca en el compromiso y obligación de la Administración Estatal 2018-2024

con la rendición de cuentas en forma transparente y oportuna, a fin de favorecer losmecanismos de

seguimiento y evaluación del desempeño de la Administración Pública y propiciar una mejor

comunicación con la ciudadanía. Por ello, es necesario dejar constancia de las acciones y resultados

de programas, proyectos o asuntos relevantes y trascendentes de la Administración Pública por

medio del presente documento.

I. Introducción
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II. Presentación

a) Nombre y objetivo

El nombre de la obra es “Construcción de 8 canchas de futbol para el Kukulkán (base para pasto

sintético de 6 canchas, rehabilitación de pasto natural de 2 canchas y sistema de riego para 8

canchas)” ubicado en la localidad ymunicipio de Mérida, Yucatán.

b) Beneficiarios

Esta obra beneficia a todos los habitantes de la localidad yMunicipio deMérida, Yucatán, en especial

a deportistas que acuden a sus entrenamientos en estas instalaciones, a los deportistas de alto

rendimiento, talentos provenientes de todo el estado; así como, a la población que practica

actividades físicas y recreativas en el complejo deportivo.

c) Temporalidad

El plan de ejecución de esta obra se realizó en un plazo de 130 días naturales, teniendo como fecha

de inicio el día 10 de julio de 2023 y como fecha de término el 16 de noviembre de 2023.

d) Ubicación geográfica

Los trabajos objeto del contrato se llevaron a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, exactamente en

la calle 6 #315, por Circuito Colonias, Colonia Unidad Morelos, C.P. 97174, localidad y municipio de

Mérida, Yucatán.

Foto 1
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III. Fundamento y objetivo del libro blanco

El presente documento se elabora en atención a lo previsto en el Acuerdo SCG 24/2022 por el que se

expiden los Lineamientos para la elaboración e integración de los libros blancos de los programas

derivados del Plan Estatal de Desarrollo (PED), expedidos por la Secretaría de la Contraloría General

y publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha 29 de septiembre de

2022.

Los Lineamientos de mérito, establecen las pautas sobre las cuales las dependencias y entidades

deberán elaborar un documento público gubernamental denominado Libro blanco, en el que se harán

constar las acciones y resultados obtenidos de los programas, proyectos, obras, acciones de

gobierno y/o cualquier asunto relevante y trascendente de la Administración Pública estatal 2018-

2024, en armonía con una de las principales políticas públicas del periodo constitucional que nos

ocupa, consistente en la rendición de cuentas de forma oportuna y transparente.

El artículo 4, fracción II, de los Lineamientos en comento, señala que uno de los supuestos por el que

las dependencias y entidades deberán elaborar un libro blanco, se actualiza cuando el programa,

proyecto, obra o acción de gobierno, se considere relevante para el logro de metas prioritarias de

interés general o de algún sector productivo o de impacto regional o en la actividad económica,

conforme a los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024; y en el caso

particular, ese criterio se cumple, puesto que esta obra constituye una acción que beneficia a la

población de la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán, al incrementar la activación física de los

habitantes; a fin de mantener el recinto deportivo, favoreciendo particularmente a los usuarios

regulares y a los visitantes que acuden al complejo para ejercitarse.

Ponderando lo anterior y conforme al artículo 5 de los lineamientos mediante el oficio

IDE/DA/474BIS/2023 de fecha 16 agosto de 2023, el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la

Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán, (IDEFEEY), envío a la Secretaría de la

Contraloría General, la relación preliminar de libros blancos del ejercicio fiscal 2023, solicitando la

opinión sobre su pertinencia, recibiendo como respuesta el oficio correspondiente número XVII-

783/2023de fecha 28 deagosto de 2023, en el que se confirmó la elaboración del libro blanco relativo

a la obra de “Construcción de 8 canchas de futbol para el Kukulkán (base para pasto sintético de 6

canchas, rehabilitación de pasto natural de 2 canchas y sistema de riego para 8 canchas)” ubicado en
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la localidad y municipio de Mérida, Yucatán; atendiendo su nivel de impacto y trascendencia en el

núcleo social, quedando contemplado en la relación definitiva de libros blancos remitida al

mencionado Órgano Estatal de Control por conducto del oficio IDE/DA/490BIS/2023 de fecha 30 de

agosto de 2023.

IV. Antecedentes

Para el año 2015, el Estado de Yucatán contaba con 25 centros y unidades deportivas en Mérida y

1,120 instalaciones deportivas en los municipios, las cuales incluyen campos deportivos, canchas

deportivas, áreas deportivas de diversas escuelas, unidades de alto rendimiento y centros

deportivos, entre otros, y que además representan una variación porcentual de 40.5% con relación

al 2010.

La Unidad Deportiva Kukulkán con el paso de los años y el uso frecuente de las instalaciones ya no

se encontraban en óptimas condiciones; en particular, el sistema de alumbrado público instalado en

los postes de la infraestructura de red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.

De igual manera, debido al uso frecuente de los campos de futbol, el pasto se había deteriorado, lo

que generaba dificultad en su utilización para las prácticas deportivas.

Lo anterior ha provocado que el número de clases y competencias que se realizan y ofrece el

complejo deportivo, se haya limitado, afectando a los usuarios que no podían practicar de manera

correcta y efectiva al ocultarse la luz del día.

Lo anteriormente descrito, desemboca en un mal uso de las instalaciones y pone en riesgo a los

deportistas y público en general que hace uso de éstas; viéndose afectados directamente los

usuarios que utilizan las diferentes áreas del complejo.

Ello permitió al gobierno estatal invertir en la “Construcción de 8 canchas de futbol para el Kukulkán

(base para pasto sintético de 6 canchas, rehabilitación de pasto natural de 2 canchas y sistema de

riego para 8 canchas)”, en beneficio de la localidad y Municipio de Mérida, en el Estado de Yucatán.

Por tanto, el Municipio de Mérida se ve favorecida con la presente obra, al contar con una

infraestructura que le permite crear espacios públicos, con instalaciones adecuadas y seguras para
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atender a la población que lo requiera, propiciandoquepuedan realizar susactividades físicasdiarias

demanera eficiente. Estas acciones trascenderán en el desarrollo efectivo de la comunidad.

V. Marco Normativo

La realización de la presente obra se sustenta en el marco normativo que rige a la Administración

Pública del Estado y que guarda relación y aplicabilidad con Obra Pública. Dichomarco se encuentra

integrado por los siguientes:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 Constitución Política del Estado de Yucatán

 Decreto 283/2015 por el que se regula el Instituto para el Desarrollo y Certificación de

la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán, modificado y adicionado

mediante Decreto 86/2019 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán el día tres de julio de dos mil diecinueve y Decreto 480/2022 publicado en el

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día treinta de marzo de dos mil

veintidós

 Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del estado de Yucatán

 Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Yucatán

 Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el

ejercicio fiscal del 2023

 Acuerdo SCG 26/2023 por el que se expiden los Lineamientos para la aplicación del

Anexo 10.2. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el

Ejercicio Fiscal 2023
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VI. Vinculación de la obra con el Plan Estatal

La Agenda 2040 es una actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, que surge dentro el

impacto sanitario del COVID-2019, así como de otras afectaciones climáticas que repercutieron en

los últimos dos años en indicadores de crecimiento económico del estado. Es una iniciativa que

plasma los retos y necesidades de la población para lograr la reactivación para el Yucatán del futuro.

El siguiente paso para poder alcanzar el desarrollo y bienestar de la población que radica en el Estado

se observa en el Plan Anual de Trabajo. Este plan anual establece las actividades estratégicas,

indicadores, metas y su alineación a los instrumentos de planeación derivados de las Unidades

Básicas de Presupuestación (Anexo 1).

Desde elmomento de adoptar la Agenda 2030 de laONUcomoplan de acción a favor de las personas,

el planeta y la prosperidad, el Estado de manera congruente toma los objetivos y metas de dicha

Agenda, para crear el Programa Sectorial Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social con el fin

de fortalecer la política social.

De acuerdo con lo anterior, la presente obra se encuentra vinculada a la Agenda 2040 de la siguiente

manera:

Eje O1 Yucatán conmejor calidad de vida para las personas.

Tema O6 Cultura y deporte

Objetivo O5 Incrementar la cultura de la activación física en la población del estado

Estrategia O2 Impulsar espacios para la recreación física

Línea de
acción

O3 Generar espacios seguros para la realización de actividades de
recreación física

PMP Sectorial O3 Programa Sectorial de Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Tema
Estratégico

OO50 3.6. Fomento de la Cultura Física y Recreación

Objetivo PMP O972 3.6.1. Incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y
recreativas, en la población de 4 a 80 años del estado de Yucatán

PMP Especial 18 Programa Especial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Yucatán

Tema
Estratégico

O115 18.7. Participación
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Objetivo PMP 1064 18.7.1.Aumentar la participación efectiva deNiñas, Niños y Adolescentes
en los ámbitos recreativos sobre cuestiones que inciden en su bienestar

ODS O3 Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades

Tabla 1. Vinculación Agenda 2040.
Fuente. –Anexo 1. Unidad Básica de Presupuestación. (UBP)

VII. Síntesis ejecutiva de la obra

El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de

Yucatán (IDEFEEY), en su interés por fortalecer la modernización, conservación; reconstruir y

habilitar inmuebles e instalaciones destinados al servicio público dentro del Estado, y a través de los

programas y proyectospreviamente convenidos, quehanpermitido la participación activa del propio

Instituto en la ardua tarea por mejorar las condiciones sociales, económicas y de vida de los

ciudadanos, en beneficio de los usuarios y visitantes en la entidad yucateca; que habitan en esta

parte del estado; es por ello, que la entidad realizó las gestiones ante la Unidad de Gestión de la

Inversión (UGI) adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas, quedando la obra registrada en

la cartera de proyectos de inversión con el Código de Inscripción No. 5867, “Construcción de 8

canchas de futbol para el Kukulkán (base para pasto sintético de 6 canchas, rehabilitación de pasto

natural de 2 canchas y sistema de riego para 8 canchas)” ubicado en la localidad y municipio de

Mérida, Yucatán (Anexo 2).

Una vez obtenida la autorización correspondiente, se emitió y publicó el 23 demayo de 2023, acorde

a la normativaaplicable, la convocatoria aLicitaciónPúblicaEstatal número IDE-23-OP-LP-008,para

la realización de los trabajos consistentes en las “Construcción de 8 canchas de futbol para el

Kukulkán (base para pasto sintético de 6 canchas, rehabilitación de pasto natural de 2 canchas y

sistema de riego para 8 canchas)” ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán; con

recursos propios, previo el proceso de licitación acorde a la normativa aplicable, por lo que

atendiendo a la evaluación de las propuestas técnica y económica, se determinó que el postor “RAÚL

ALEXIS RUÍZ AYUSO”, siendo el único licitador que concurrió al proceso de licitación, satisfacía la

totalidad de los requerimientos y que reúne todos los criterios establecidos en el proceso de

licitación, procediéndose a emitir el fallo correspondiente, al reunir la mejor oferta.
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A los veintinueve días del mes de junio del 2023, se procedió a formalizar el contrato número IDE-23-

OP-LP-060, con la persona física “RAÚL ALEXIS RUÍZ AYUSO”, por un monto de $8´599,903.18 (Son

ocho millones quinientos noventa y nueve mil novecientos tres pesos con dieciocho centavos

moneda nacional), importe que incluye el impuesto al valor agregado correspondiente. En dicho

contrato se acordó el pago de un anticipo por la cantidad de $2´579,970.95, (Son dos millones

quinientos setenta y nueve mil novecientos setenta pesos con noventa y cinco centavos moneda

nacional) con I.V.A. incluido. Con fecha 09 de octubre de 2023, se autorizó una suscripción al

convenio modificatorio por un monto de $135,647.67 (Son ciento treinta y cinco mil seiscientos

cuarenta y siete pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional), incluido el impuesto al valor

agregado.

El plan de ejecución de esta obra inició el día 10 julio del año 2023 y como fecha de término el 16 de

noviembre de 2023, (130 días naturales).

Finalmente, en diciembre de 2023, mediante acta de verificación se hace constar el recorrido e

inspección de los trabajos consistentes en las “Construcción de 8 canchas de futbol para el Kukulkán

(base para pasto sintético de 6 canchas, rehabilitación de pasto natural de 2 canchas y sistema de

riego para 8 canchas)” ubicado en la localidad ymunicipio de Mérida, Yucatán; señalando que la obra

se encuentra terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según

las especificaciones del proyecto.

Los trabajos realizados cumplieron el objetivo de dignificar el espacio deportivo para los usuarios;

favoreciendo la calidad en las instalaciones en pro de la ciudadanía yucateca, aunado al bienestar y

sostenibilidad para la población en el estado.

VIII. Acciones realizadas

a) Planeación

Como parte de la planeación de la obra, se consideraron las necesidades de seguridad a los usuarios

de la unidad deportiva que acude a las instalaciones a realizar actividades físicas; se proporcionarán

mejores espacios para los deportistas y población en general; favoreciendo y garantizando la

estancia de la población en el inmueble.
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Atendiendo a los objetivos y prioridades de la Agenda 2040, en función de satisfacer las necesidades

básicas y primarias de la población, el IDEFEEY formuló el programa de obra pública y servicios

conexos y remitió el requerimiento IDE/DA/360/2023 a la Secretaría de Administración y Finanzas

para el incremento al techo presupuestal por la cantidad de $20´500,000.00 (Son veinte millones

quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para la inversión del proyecto antes señalado y registrado de

manera oportuna ante la Unidad de Gestión de la Inversión (UGI) en la cartera de inversión (Anexo 3).

b) Programa de trabajo

En cumplimiento con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de

conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicio Conexos del Estado de Yucatán, el Instituto para

el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY),

convocó a los interesados a participar en la licitación pública estatal; la convocatoria a la licitación

fue publicada en el Diario Oficial del Estado el 23 demayo de 2023; así mismo estuvo disponible para

su consulta y adquisición de las bases en las oficinas del propio Instituto, ubicado en la Avenida

Zamná número 295 por 61 y 63 Fraccionamiento Yucalpetén, Mérida, Yucatán.

Licitación Pública Estatal IDE-23-OP-LP-032
Descripción de la obra CONSTRUCCIÓN DE 8 CANCHAS DE FUTBOL PARA EL

KUKULCÁN (BASE PARA PASTO SINTÉTICO DE 6
CANCHAS, REHABILITACIÓN DE PASTO NATURAL DE 2

CANCHAS Y SISTEMA DE RIEGO PARA 8 CANCHAS)
EVENTO FECHA HORARIO

Visita de la obra 29 demayo de 2023 8:30 horas
Junta de aclaraciones 31 demayo de 2023 12:30 horas

Presentación y apertura
de proposiciones técnica y

económica

07 de junio de 2023 12:30 horas

Acta de fallo 20 de junio de 2023 12:30 horas
Tabla 2 Resumen de convocatoria.

Fuente. – Licitación Pública No. IDE-23-OP-LP-032.

El único participante en la Licitación Pública Estatal fue:

 RAÚL ALEXIS RUÍZ AYUSO

En apego a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de

Yucatán y39 y40de suReglamento, el contrato seadjudicó a la única proposición,mismaque resultó

solvente, y reunió, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la
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licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante;

verificándose que la misma cumpla con los requisitos solicitados en las bases del concurso de

acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; y con ello determinar la

solvencia de la propuesta. Determinándose que la persona física “RAÚLALEXISRUÍZ AYUSO”, resultó

reunir la proposición solvente, garantizando en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones

respectivas. (Anexo 4).

Con fecha veintinueve de junio de 2023, "EL IDEFEEY" y "EL CONTRATISTA", celebraron el contrato

de Obra Pública número IDE-23-OP-LP-060 , mediante el cual "EL CONTRATISTA" se obligó a realizar

los trabajos referentes a la obra denominada: “Construcción de 8 canchas de futbol para el Kukulkán

(base para pasto sintético de 6 canchas, rehabilitación de pasto natural de 2 canchas y sistema de

riego para 8 canchas)” ubicado en la localidad ymunicipio de Mérida, Yucatán, con recursos propios;

con plazo de ejecución de ciento treinta días naturales, con fecha de inicio diez de julio de dos mil

veintitrés y fecha de terminación, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés; estableciéndose de

la siguientemanera:

OBJETO DEL
CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE 8 CANCHAS DE FUTBOL PARA EL KUKULCÁN (BASE
PARA PASTO SINTÉTICO DE 6 CANCHAS, REHABILITACIÓN DE PASTO
NATURAL DE 2 CANCHAS Y SISTEMA DE RIEGO PARA 8 CANCHAS)

LUGAR DE LOS
TRABAJOS

Unidad Deportiva Kukulcán, ubicada calle 6 #315, por Circuito Colonias,
Colonia Unidad Morelos, C.P. 97174, localidad ymunicipio de Mérida,
Yucatán

MONTO DEL
CONTRATO

$7´413,709.64, más el impuesto al valor agregado.

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Inicio 10 de julio de 2023 y concluir el 16 de noviembre de 2023.

VIGENCIA DEL
CONTRATO

Al 16 de noviembre de 2023.

OTORGAMIENTO DE
ANTICIPO

$2´579,970.95, incluye el impuesto al valor agregado, equivalente al 30%.

Tabla 3. Formalización del Contrato.
Fuente. - Anexo 4. Contrato IDE-23-OP-LP-060.

Para el desarrollo de los trabajos el contratista presentó el plan integral señalando los aspectos a

considerar en desarrollo de la obra, que fueron previamente analizados y evaluados, con el objeto de

concluir en tiempo y forma, mismos que a continuación se señalan:
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Tabla 4. Programa de Trabajo.
Fuente. Programa General de los Trabajos Calendarizados.
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c) Adjudicación y contratación

El importe de los trabajos objeto del contrato IDE-23-OP-LP-060 fue por la cantidad de $7´413,709.64

(Son siete millones cuatrocientos trecemil setecientos nueve pesos con sesenta y cuatro centavos

moneda nacional); considerando el importe al valor agregado asciende a la cantidad total de

$8´599,903.18 (Son ocho millones quinientos noventa y nueve mil novecientos tres pesos con

dieciocho centavos moneda nacional); a dicho importe se suma la cantidad $135,647.67 (Son ciento

treinta y cincomil seiscientoscuarenta y siete pesoscon sesenta y siete centavosmonedanacional),

IVA incluido, que corresponde al primer y único convenio modificatorio de monto y plazo que deriva

del contrato principal, por lo que el importe total ejecutado incluyendo el convenio modificatorio, es

por la cantidad de $8´735,550.86 (Son ocho millones setecientos treinta y cinco mil quinientos

cincuenta pesos con ochenta y seis centavosmoneda nacional), IVA incluido.

Siendo las siguientes partidas la consideradas para la ejecución de la obra:

PARTIDAS DE EJECUCIÓN E IMPORTES DE OBRA
RAÚL ALEXIS RUIZ AYUSO

CONSTRUCCIÓN DE 8 CANCHAS DE FUTBOL PARA EL KUKULCÁN (BASE PARA PASTO
SINTÉTICO DE 6 CANCHAS, REHABILITACIÓN DE PASTO NATURAL DE 2 CANCHAS Y SISTEMA DE

RIEGO PARA 8 CANCHAS)
Partida D E S C R I P C I Ó N INICIA TERMINA IMPORTE

R A BASE PARA PASTO SINTÉTICO Y
NATURAL

0.00

RA I TRES CANCHAS INDIVIDUALES 0.00

RA01 P1 PRELIMINARES 10-jul-23 15-AGO-23 741,858.75

RA02 P2 CONSTRUCCIÓN DE
SUBRASANTES Y PLATA

1-AGO-23 15-oct-23
1,744,340.53

FORMAS
RB II CANCHA MÚLTIPLE 0.00
RB01 P1 PRELIMINARES 23-jul-23 23-AGO-23 349,110.00

RB02 P2 CONSTRUCCIÓN DE
SUBRASANTES Y PLATA

8-AGO-23 23-oct-23
879,120.64

FORMAS
RC III CANCHA INFANTIL 0.00
RC01 P1 PRELIMINARES 16-AGO-23 15-sep-23 121,218.75

RC02 P2 CONSTRUCCIÓN DE
SUBRASANTES Y PLATA

1-SEP-23 31-oct-23
368,564.75

FORMAS
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S B REHABILITACIÓN DE PASTO
NATURAL

0.00

SA I CANCHA PROFESIONAL 0.00

SA01 P1 MANTENIMIENTO 16-AGO-23 7-NOV-23 1,685,136.75
SB III CANCHA INFANTIL 0.00

SB01 P1 PASTO VEGETAL EN CANCHA
DE ACCESO

1-OCT-23 16-nov-23
621,112.50

T C SISTEMA DE RIEGO 0.00
TA P1 ZONA DE RIEGO 16-AGO-23 7-OCT-23 478,269.19

TB P2 EQUIPO DE BOMBEO 1-SEP-23 31-oct-23 263,342.54

TC P3 OBRA CIVIL 16-sep-23 7-NOV-23 65,344.86
TD P4 AUTOMATIZACIÓN 16-oct-23 16-nov-23 96,290.38

SUBTOTAL DE LA OBRA $7,413,709.64
16% DE I.V.A. $1,186,193.54
TOTAL OBRA $8,599,903.18

(Son ochomillones quinientos noventa y nuevemil novecientos tres pesos con dieciocho
centavosmoneda nacional)

Tabla 5. Resumen partidas.
Fuente. - Programa General de los Trabajos Calendarizados.

Se otorgó un anticipo por la cantidad de $2´579,970.95, (Son dosmillones quinientos setenta y nueve

mil novecientos setenta pesos con noventa y cinco centavosmoneda nacional) con I.V.A. incluido.

El financiamiento para la ejecución del contrato deriva de la autorización presupuestal con recursos

propios, por la cantidad de: $20´500,00.00 (Son veinte millones quinientos mil dos pesos 00/100

M.N.), y del registro oportuno ante la Unidad deGestión de la Inversión (UGI) en la cartera de inversión

para aplicarse en las partidas respectivas.

Los trabajos contaban con un plazo de ejecución de ciento treinta días naturales, debiendo iniciar el

día diez de julio de dosmil veintitrés y concluir el día dieciséis de noviembre de dosmil veintitrés, de

conformidad al programa calendarizado de ejecución de los trabajos presentados por el contratista.

Por medio de oficio sin número de fecha 09 de octubre de 2023, el Administrador Único CYRSA

Constructora, el Ing. Raúl Alexis Ruíz Ayuso; solicitó al Ing. Jorge Carlos Novelo León, Director de

Construcción del IDEFEEY, una ampliación enmonto, debido a las necesidades propias de la obra, se

realizaron volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo, ya que estos son necesarios para

el mejor funcionamiento de las canchas de futbol de la Unidad Deportiva Kukulkán.
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En respuesta a la petición y con base en el Dictamen Técnico de fecha 09 de octubre 2023, queda

formalizado la ampliación enmontomediante el conveniomodificatorio respectivo para la ejecución

de los trabajos convenidos, de conformidad al monto propuesto por el contratista; con fundamento

en el párrafo primero y párrafo segundo del artículo 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos

del Estado de Yucatán y artículos 196 y 197 de su Reglamento.

Quedando la modificación de la siguientemanera:

Ampliación almonto de $135,647.67 (Son ciento treinta y cincomil seiscientos cuarenta y siete pesos

con sesenta y siete centavos moneda nacional), IVA incluido, que representa un aumento del 1.58%

del monto original de los trabajos convenidos, por lo que el nuevo monto de los trabajos es de

$8´735,550.86 (Son ocho millones setecientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta pesos con

ochenta y seis centavosmoneda nacional), IVA incluido.

Al momento de realizar la ampliación en monto de la ejecución de los trabajos, el estado en la que se

encuentra la situación legal, administrativa, técnica y económica del contrato, fue la siguiente:

Plazo en días naturales: 130 días.

Fecha de inicio: 10 de julio de 2023.

Fecha de término: 16 de noviembre de 2023.

Monto con IVA: $8´599,903.18.

Fianza de anticipo.

Número: 2806236.

Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Monto: $2´579,970.95

Fianza de cumplimiento.

Número: 2806238.

Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Monto: $859,990.32.

Las obras objeto del presente documento, se financiaron con Recursos Propios del IDEFEEY, de

acuerdo con el contrato IDE-23-OP-LP-060. Los importes destinados en dichos documentos fueron
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autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán se muestra el

resumen del presupuesto, con base en el siguiente cuadro:

CONTRATO DESCRIPCIÓN MONTO SIN I.V.A MONTO CON
I.V.A

IDE-23-OP-LP-060 Construcción de 8
canchas de futbol para el
Kukulkán (base para pasto
sintético de 6 canchas,
rehabilitación de pasto
natural de 2 canchas y
sistema de riego para 8
canchas)

$7,413,709.64 $8,599,903.18

TOTAL: $7,413,709.64 $8,599,903.18
Convenio modificatorio $116,937.65 $135,647.67

GRAN TOTAL: $7,530,647.29 $8,735,550.86
Tabla 6.- Resumen de contrato.

Fuente:Anexo 4. Contrato IDE-23-OP-LP-060.

Lo anterior de acuerdo con el proceso de Licitación Pública IDE-23-OP-LP-032, publicada el 23 de

mayo 2023, y el contrato celebrado IDE-23-OP-LP-060.

d) Integración de expedientes y proyectos ejecutivos

La integración del expediente de obra cumple con la normatividad aplicable, integrándose con la

documentación pertinente y suficiente acorde a la legalidad establecida en la normativa en materia

de obra pública, quedando el expediente debidamente resguardado en los archivos del Instituto para

el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán.
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e) Ejecución

La realización de la obra parte en el momento que surge la necesidad en la comunidad. Se procede

con la convocatoria de la licitación respectiva, continuando y cumpliendo con el proceso

establecido, acorde a la legalidad aplicable; y una vez adjudicada la persona física, quien se hará

cargo de la obra, se estructuran y organizan las distintas etapas del trabajo.

Se iniciaron los trabajos con el mejoramiento de las canchas de futbol, consistentes en:

 Trabajos preliminares de topografía, trazo y nivelación de terreno en las tres canchas

individuales para la base de pasto sintético, al igual que la canchamúltiple y cancha infantil.

 Se realizaron acciones para la rehabilitación y mantenimiento de pasto natural en la cancha

profesional; al igual que pasto vegetal en la cancha de acceso de la cancha infantil.

 En cuanto el sistemade riego se suministró e instaló bomba sumergible, perforación de pozo

profundo, suministro e instalación de medidor de flujo tipo hélice; alimentación eléctrica

para bomba y controlador; así como, la instalación de filtro demalla.

 Finalmente, la automatización, mediante el suministro y colocación de registro rectangular

estándar para alojar válvula de control.

En resumen, se realizaron las siguientes acciones:

 Instalación de pasto nuevo por la cantidad de 1,875m2;

 Rehabilitación de 33,878m2 de pasto;

 Instalación de un sistema de riego;

 Instalación de 104 luminarias;

 Instalación de 36 soportes para luminaria;

 Equipamiento deportivo por un total de 60 piezas.
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Inicio

f) Conclusión

La obra denominada “Construcción de 8 canchas de futbol para el Kukulkán (base para pasto

sintético de 6 canchas, rehabilitación de pasto natural de 2 canchas y sistema de riego para 8

canchas)” ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán, con fecha de término real 16 de

noviembre de 2023, según consta en el documento de Acta de Entrega-Recepción, (Anexo 6), física

estatal, siendo las 11:30 horas del día 20 de diciembre de 2023, con fundamento en lo dispuesto en el

artículo 89 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y 14 y 238 de su

Reglamento, se levantó la constancia de recepción física de los trabajos señalados, derivados del

contrato IDE-23-OP-LP-060.
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El Ing.JesúsEduardoEscalanteTorres, residentedeobradeeste contratodeclaróqueel contratista

hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final y los certificados de garantía de

calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Severificóenesemomento la obramedianteel recorridoe inspecciónpor las partesque intervienen,

concluyendo que la obra se encontró terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino

de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida.

Se lograron alcanzar los objetivos fijados en el Plan de Desarrollo Estatal y la Agenda 2040

consistente en las “Construcción de 8 canchas de futbol para el Kukulkán (base para pasto sintético

de 6 canchas, rehabilitación de pasto natural de 2 canchas y sistema de riego para 8 canchas)”

ubicado en la localidad ymunicipio de Mérida, Yucatán, respecto a los siguientes puntos:

Las estimaciones realizadas en el contrato que fueron aprobadas son las siguientes:

DESCRIPCIÓN
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN AVANCE FÍSICO

ACUMULADO
ACUMULADO

DEL AL
ESTIMACIÓN 01 10/07/2023 22/07/2023 19% $1,634,103.60
ESTIMACIÓN 02 23/07/2023 31/07/2023 29% $2,460,207.75
ESTIMACIÓN 03 23/07/2023 31/07/2023 33% $2,871,926.64
ESTIMACIÓN 04 01/08/2023 13/08/2023 56% $4,808,027.89

ESTIMACIÓN 05 14/08/2023 31/08/2023 76% $6,508,874.99
ESTIMACIÓN 06 14/08/2023 31/08/2023 78% $6,741,505.80
ESTIMACIÓN 07 01/09/2023 15/09/2023 88% $7,603,602.31
ESTIMACIÓN 08 16/09/2023 30/09/2023 96% $8,220,320.11
ESTIMACIÓN 09 01/10/2023 31/10/2023 100% $8,599,903.17
ESTIMACIÓN 01

CONVENIO
01/11/2023 18/11/2023 100% $135,847.67

Total $ 8,735,550.85
ANTICIPO $ 2,579,970.95

Tabla 7.- Estimaciones.
Fuente:Anexo 5. Estimaciones y factura de anticipo.
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Por último, se hizo constar que el IDEFEEY por medio del acta de entrega recepción, le hizo entrega

al Lic. Juan Pablo Capetillo Vallado, Director del Complejo Deportivo Kukulkán, en el Municipio de

Mérida de la obra descrita, recibiendo en ese momento las autoridades locales, quienes serán

consecuentemente responsables de su operación, conservación y mantenimiento, recibiendo de

conformidad la obra.



Finalmente, al impulsar acciones de infraestructura para la unidad deportiva en el Estado; se logra

dignificar los recreativos para realizar actividades físicas de los ciudadanos de las localidades y

municipios que integran el Estado de Yucatán, como parte fundamental para lograr el correcto

desarrollo en el ámbito deportivo, en aras del bienestar e interés público; por tanto, dotar de una

infraestructura adecuada a los usuarios, a bien de realizar eficientemente y con seguridad sus

prácticas deportivas, constituye un eje primordial de atención, ejecución y seguimiento para el

ejecutivo del estado.

Las instalaciones deportivas bien equipadas, en perfecto funcionamiento, constituye un factor

elemental para el desarrollo de las actividades de los atletas, que justamente realizan actividades

durante todo el año, así como a las personas que asistan al inmueble a gozar de torneos y

competencias en las diferentes disciplinas que se practican en el centro deportivo.

g) Fiscalización

Al momento de la elaboración del presente Libro Blanco de la “Construcción de 8 canchas de futbol

para el Kukulkán (base para pasto sintético de 6 canchas, rehabilitación de pasto natural de 2

canchas y sistema de riego para 8 canchas)” ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán,

la misma no ha sido sujeta de acto de fiscalización alguno por los entes fiscalizadores competentes.

IX. Seguimiento y control

El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de

Yucatán (IDEFEEY), llevó a cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos de la

presente obra en cumplimiento a sus atribuciones y de conformidad con las disposiciones legales y

reglamentarias aplicables, conforme a lo siguiente:

 Se cumplió con las acciones correspondientes a la vigilancia previa al inicio de los trabajos.

 Se verificó y vigiló la existencia de los proyectos arquitectónicos y de ingeniería,

especificaciones de calidad de losmateriales y especificaciones generales y particulares de

construcción, con el catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios y con el

alcance de las actividades de obra, así como con los programas de ejecución y suministros,
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términos de referencia y alcance de los servicios requeridos para el desarrollo de los

proyectos.

 En su oportunidad, se tomaron las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para

la correcta ejecución de los trabajos, dando resolución a las consultas, aclaraciones, dudas

o autorizaciones que fueron presentadas por el supervisor y, en su caso, por el contratista.

 En todo momento se cumplió con las acciones de vigilancia respecto de la disponibilidad de

los recursos presupuestales necesarios para realizar los trabajos ininterrumpidamente.

 Realizó la apertura de la Bitácora, la cual se mantiene bajo el resguardo del IDEFEEY, y por

medio de ella se dieron las instrucciones pertinentes, que permitieron recibir y atender, en

su caso, las solicitudes formuladas por el contratista.

 Se llevaron a cabo las labores de vigilancia y control del desarrollo de los trabajos, en sus

aspectos de calidad, costo y tiempo con apego a los programas de ejecución de los trabajos

de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato

correspondiente a la obra.

 Así mismo, se recabaron por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables

de las áreas correspondientes y autoridades competentes.

 En todomomento se llevaron a cabo las acciones tendentes a revisar, controlar y comprobar

que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos dieron cumplimiento con las

especificaciones de calidad y de acuerdo con las características pactadas en el contrato de

obra pública correspondiente.

 Se autorizaron, en lo conducente, las estimaciones, verificando que contaran con los

números generadores que las respalden.

 Se solicitó y tramitó con oportunidad y en cumplimiento a la normatividad aplicable, cuando

fue necesario, el otorgamiento de los convenios modificatorios correspondientes para la

debida ejecución y conclusión de los trabajos.

 Se verificó la correcta conclusión de los trabajos, de conformidad con los planos

correspondientes a la construcción final.
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X. Resultados y beneficios alcanzados

Mediante una inversión de $8´735,550.85 (Son ocho millones setecientos treinta y cinco mil

quinientos cincuenta pesos con ochenta y cinco centavos moneda nacional), importe que incluye el

impuesto al valor agregado correspondiente; se llevó a cabo la obra consistente en las “Construcción

de 8 canchas de futbol para el Kukulkán (base para pasto sintético de 6 canchas, rehabilitación de

pasto natural de 2 canchas y sistema de riego para 8 canchas)” ubicado en la localidad ymunicipio de

Mérida, Yucatán, con esto se avanza para alcanzar los objetivos fijados en el Plan de Desarrollo

Estatal y la Agenda 2040.

Entre los diversos beneficios del proyecto se encuentran:

 Instalacionesmás adecuadas y acorde a las necesidades de los atletas.

 Infraestructura deportiva incluyente y de calidad para la práctica deportiva.

 Espacios seguros para la realización de actividades de recreación física.

 Mejor desarrollo en la práctica deportiva de los atletas de alto rendimiento y talentos

deportivos.

 Infraestructura de primer nivel para competencias nacionales e internacionales.

 Mayor tiempo de vida de las instalaciones.

 Espacios que servirán de motivación para fomentar la práctica deportiva y activación

física desde temprana edad.

 Mayor frecuencia en la realización de torneos y eventos deportivos.

 Mayor capacidadpara atender amásusuariosquepractiquen algunadisciplina deportiva.
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XI. Informe final

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 y a la Agenda 2040, la obra cumplió con los

objetivos establecidos; toda vez que, con la ejecución de las tareas “Construcción de 8 canchas de

futbol para el Kukulkán (base para pasto sintético de 6 canchas, rehabilitación de pasto natural de 2

canchas y sistema de riego para 8 canchas)” ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán,

se logró que los usuarios de la Unidad Deportiva Kukulkán ahora pueden hacer uso de renovados y

mejores espacios, con la rehabilitación del campo de fútbol; los modernizados espacios deportivos

delComplejoDeportivoKukulcáncomprenden8canchasde futbol; 6 deestas, con la basepara pasto

sintético; y 2 canchas con rehabilitación de pasto natural, la instalación de iluminación led, así como

un sistema de riego, como parte de los esfuerzos que realizó gobierno estatal para seguir

impulsando el deporte brindando espacios de calidad, en virtud de contar con bancas profesionales,

gradas, porterías movibles, así comomalla divisoria.

Se dotó de iluminación LED para juegos y entrenamientos tanto de día como de noche, y un sistema

de riego automático para enfriamiento del pasto sintético y riego del pasto natural, que ayudará a

mantener el césped en óptimas condiciones. Estas nuevas canchas permitirán organizar torneos a

nivel nacional e internacional, fomentando el turismo deportivo que representará una gran derrama

económica para todas las familias yucatecas. Además, contribuirán a la igualdad de todas las zonas
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de la ciudad para que las familias de la zona sur oriente y sus alrededores tengan nuevos,mejorados

ymayores espacios para practicar el deporte, conmejor iluminación led y conmayor seguridad.

Se ha podido satisfacer de manera positiva una necesidad básica con los trabajos realizados, que

cumplieron el objetivo de dignificar el espacio deportivo, favoreciendo la calidad y cultura física

como estilo de vida saludable; aunado al bienestar y sostenibilidad para la población en la entidad.

Dicha obra alcanzó los objetivos fundamentales al dotar a la población del municipio, de obras de

infraestructuras decorosas, desarrolladas de manera integral, cuya finalidad es proteger a la

comunidad y satisfacer demanera positiva sus necesidades ciudadanas.

La contratación de la obra citada fue en estricto apego a la legalidad, basándose en la Ley de Obra

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, y su Reglamento; cumpliendo con el objeto del

contrato IDE-23-OP-LP-060, y si bien, lo correspondiente a la solicitud del contratista y la respectiva

autorización, respecto a la ampliación en monto, lo que se cumplió íntegramente, concluyendo en

tiempo y forma con el finiquito respectivo.

Una vez concluida la obra, fue debidamente entregada, con los beneficios fijados, para el uso,

primeramente, a los trabajadores de la unidad deportiva y al servicio del estado y en beneficio y

seguridad de los usuarios y habitantes de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán; en

condiciones óptimas de operación y funcionamiento; lo cual, se encuentra debidamente

documentado (Anexo 6).

A continuación, se expresa todo el trabajo desarrollado durante la ejecución de las tareas de

“Construcción de 8 canchas de futbol para el Kukulkán (base para pasto sintético de 6 canchas,

rehabilitación de pasto natural de 2 canchas y sistema de riego para 8 canchas)” ubicado en la

localidad y municipio de Mérida, Yucatán, mismas que se encuentran debidamente documentadas y

organizadas de acuerdo con la normatividad vigente, conteniendo la evidencia de su realización y

resultados y garantizando el adecuado ejercicio del presupuesto cumpliendo con la transparencia y

rendición de cuentas, en los términos que la legislación exige.
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ANEXO 1

UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN

(UBP)
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Unidad Básica de Presupuestación 2023

Código: IDEFEEY-22201-OE-UGI-05867-05895-05912

Datos generales

Ampliación y mantenimiento en la Unidad Deportiva Kukulcán, en la localidad y municipio de Mérida.

OBRA Y SU EQUIPAMIENTO NUEVOTipo:

Nombre:

Descripción: Los trabajos consistirán en la instalación de pasto nuevo (1,875 m2), rehabilitación de pasto (33,878 m2), instalación de sistema de riego, instalación de luminarias (104 piezas),
instalación de soportes para luminaria (36 piezas) en las canchas de fútbol e impermeabilización (6,415 m2) en el muntifuncional, instalación de filtro 36 s/valvula triton Tr140
comercial (27 piezas) e instalación de valvula de 3 Fullfloxf Triton 263080 (27 piezas) en la piscina olímpica e instalación de equipo deportivo (60 piezas).

Síntesis: Ampliar y mantener 42,168 m2 e instalar 254 piezas en la Unidad Deportiva Kukulcán beneficiando a 984,069 habitantes del municipio de Mérida.

Problema específico a
atender:

Actualmente el complejo cuenta con un sistema de alumbrado público instalado en los postes de la infraestructura de red eléctrica de C.F.E. sin embargo, este alumbrado público ya
se encuentra operando en malas condiciones ya que sus luminarias, se encuentran en mal estado, quemadas y ya ha pasado su vida útil, de igual manera debido al uso frecuente
de los campos de futbol su pasto se ha deteriorado dificultando el uso de ellas, afectando directamente a deportistas en sus actividades diarias.

No Sí Adquisición Bienes Muebles e Inmuebles: Gasto Social:Infraestructura:Multianual: No SíIgualdad de Género: No Inversión en Infancia: No Infancia temprana: No

ROP: ROP publicada:No No NoAdministrativo: Municipalización: SíROP Estatal: No

Objetivo

La población de 5 a 84 años del estado de Yucatán incrementan la practica de actividades físicas y recreativas mediante el mejoramiento de la infraestructura del complejo deportivo kukulcan

Usuarios del complejo deportivo kukulcan

Población programada a atender

TOTAL (Total de hombres + Total de mujeres)

Total de mujeres

Total de hombres

139,935
450,507
93,289
300,338

750,845
Total de mujeres mayahablantes

Total de hombres mayahablantes

Cantidad
Cuantificación de la población programada a atender

Entregable Cantidad Unidad

Bienes, Servicios y Meta(s)

Unidades CorresponsablesTipoComponente

33,878 METRO CUADRADO 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNRehabilitación de pasto realizadoServicios IntermediosClases de iniciación deportiva
impartidas.

1,875 METRO CUADRADO 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNPasto nuevo instaladoServicios IntermediosClases de iniciación deportiva
impartidas.

104 PIEZA 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNluminarias instaladasServicios IntermediosClases de iniciación deportiva
impartidas.

36 PIEZA 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNsoportes para luminaria instaladosServicios IntermediosClases de iniciación deportiva
impartidas.

1 LOTE 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNsistema de riego instaladoBienes IntermediosClases de iniciación deportiva
impartidas.

6,415 METRO CUADRADO 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNImpermeabilización realizadaServicios IntermediosClases de iniciación deportiva
impartidas.

27 PIEZA 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNFiltro 36 s/valvula triton Tr140 comercial
instalado

Bienes IntermediosClases de iniciación deportiva
impartidas.

27 PIEZA 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNValvula de 3 Fullfloxf Triton 262080
instalado

Bienes IntermediosClases de iniciación deportiva
impartidas.

60 PIEZA 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNEquipos deportivos instaladosBienes IntermediosClases de iniciación deportiva
impartidas.

Regionalización – Municipalización

Presupuesto MetaUnidad de MedidaRegión Municipio Hombres Mujeres Total beneficiarios

Noroeste

750,845450,507300,33835,753METRO CUADRADO30,081,679Mérida

30,081,679Total Región 300,338 450,507 750,845

30,081,679Presupuesto total
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Unidad Básica de Presupuestación 2023

Código: IDEFEEY-22201-OE-UGI-05867-05895-05912

Unidad Coordinadora (Centro de Costo)

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN9Subunidad Responsable

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELECTRICA
DE Y

14Unidad Responsable

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS7Ramo o Secretaría

Agenda 2040

Eje 01 Yucatán con mejor calidad de vida para las personas.

Tema 06 Cultura y deporte.

Objetivo 05 Incrementar la cultura de la activación física en la población del estado.

PMP Sectorial Programa Sectorial de Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

3.6. Fomento de la Cultura Física y Recreación.

0972 3.6.1. Incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas, en la población de 4 a 80 años del estado de Yucatán.

03

0050Tema Estratégico

Objetivo PMP

Principal

Estrategia

Línea de acción

02

03

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Total Meta

35,753TOTAL METRO
CUADRADO

PMP Especial

Objetivo PMP

ODS

Tema Estratégico

18 Programa Especial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán

0115 18.7. Participación.

1064 18.7.1. Aumentar la participación efectiva de Niñas, Niños y Adolescentes en los ámbitos recreativos sobre cuestiones que inciden en su bienestar.

Impulsar espacios para la recreación física.

Generar espacios seguros para la realización de actividades de recreación física.

Estrategia Programática

03

0000 NA

Subfunción

Función

Eje

Finalidad 02

02.01

02.01.04

02.01.04.01

02.01.04.01.458PP

Desarrollo Social

Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

Deporte y Recreación

Programa Presupuestario Fomento de la Cultura Física y Recreación

Estructura Funcional Programática

Clasificación Programática

Tipo de programa:

Tipo de Infraestructura:

Prestación de Servicios Públicos

Deporte

Presupuesto

Total UBP

Estatus UBP

Estatus Auxiliar Presupuestal

APLICADO ENLACE SAF

COSTOS EN ESTADO INICIAL

Enlace de Programación Enlace SAF

FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC CELINA CANDILA FLORES

Responsable de la UBP

Autorizado por:
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ANEXO 2

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

(UGI)
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NOMBRE

Construcción de canchas de futbol en la Unidad Deportiva Kukulcán, de la localidad y municipio de Mérida. 

Código de inscripción: 05867 Estado actual: VALIDADO POR UGI 28/12/2023  12:00:00a. m. Fecha y Hora Autorización: 

DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL 
EL COMPLEJO KUKULCÁN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 6 X CIRCUITO COLONIAS NÚM. 315, UNIDAD MORELOS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, MISMA QUE CUENTA CON 
UNA POBLACIÓN PARA EL 2023 DE 1,062,835 HABITANTES. EL COMPLEJO OFRECE UN HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A DOMINGO DE 6:00 A 22:00 HORAS, CUENTA CON LAS 
SIGUIENTES INSTALACIONES: ALBERCA CON FOSA DE CLAVADOS, 4 CANCHAS DE FRONTÓN, 6 CANCHAS DE TENIS, 10 CANCHAS DE BASQUETBOL, 10 CANCHAS DE VOLEIBOL, 
2 CANCHAS DE FUTBOL, CAMPO DE BÉISBOL, CAMPO DE SOFTBOL, PISTA AERÓBICA, SALÓN PARA CLASES DIVERSAS, ESTADIO DE BÉISBOL Y EL POLIFORUM, EL COMPLEJO 
ATIENDE A UNAS 109,500 DEPORTISTAS AL AÑO, MÁS DE 1,000 DE ALTO RENDIMIENTO Y ALREDEDOR DE 300 TALENTOS PROVENIENTES DE TODO EL ESTADO. EL COMPLEJO 
DEPORTIVO KUKULCÁN, CONSTITUYE UN IMPORTANTE CENTRO DE PREPARACIÓN PARA ATLETAS DE ALTO NIVEL QUE HAN DESTACADO EN COMPETICIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES, PONIENDO EN ALTO EL NOMBRE DE YUCATÁN. CON ESTA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE CALIDAD PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD, SE LOGRA 
PROMOVER LA INTEGRACIÓN Y UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. POR ELLO, EL RECINTO ES MUY IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD DEPORTIVA, YA QUE ADEMÁS DE SU 
UTILIDAD COTIDIANA, HA SIDO SEDE DE EVENTOS DE TALLA NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ COMO UN ESPACIO DE CONCENTRACIÓN DE LAS SELECCIONES DEL PAÍS EN 
DIVERSAS DISCIPLINAS Y ES UN HECHO HISTÓRICO PARA EL DEPORTE YUCATECO. 
ACTUALMENTE EL COMPLEJO CUENTA CON UN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADO EN LOS POSTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED ELÉCTRICA DE C.F.E. SIN 
EMBARGO, ESTE ALUMBRADO PÚBLICO YA SE ENCUENTRA OPERANDO EN MALAS CONDICIONES YA QUE SUS LUMINARIAS, SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, QUEMADAS Y 
YA HA PASADO SU VIDA ÚTIL, DE IGUAL MANERA DEBIDO AL USO FRECUENTE DE LOS CAMPOS DE FUTBOL SU PASTO SE A DETERIORADO DIFICULTANDO EL USO DE ELLAS, 
AFECTANDO DIRECTAMENTE A 109,500 DEPORTISTAS EN SUS ACTIVIDADES. 

LAS ACCIONES A REALIZAR CONSISTEN EN: INSTALACIÓN DE PASTO NUEVO  (1,875 M2), REHABILITACION DE PASTO (33,878 M2), INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS (104 PIEZAS) E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA LUMINARIA(36 PIEZAS), EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (60 PIEZAS) 

DESCRIPCION 

OBRA PÚBLICA TRADICIONAL Modalidad: 
MUNICIPAL Temporalidad: ANUAL ¿Cuántos años?:  1 Ámbito de impacto: 

NUEVO Naturaleza: PROYECTO Tipo: Nivel de Preparación Actual: 03- PERFIL 
PEF: NO 

UBICACION DEL PROYECTO 
MERIDA Localidad: Alineación con Compromisos 

Gubernamentales 
000 

Mérida (NOROESTE) 
AREA DE INFLUENCIA 

Mérida (NOROESTE) 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 
Centro de Costo: 7.14.9 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN) 

INSTITUCIONES ESTATALES PARTICIPANTES 

Ejecutora Centro Costo Dependencia Estatal 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 7.14.9 si 

OTRAS INSTITUCIONES  

Dependencia Federal 

CRONOGRAMA 

# Id. Fecha Fin Fecha Inicio Fase 
 1 SISTEMA DE ILUMINACION 02/05/2023 30/07/2023 
 2 NIVELACION DE PASTO, RIEGO INTELIGENTE Y PORTERIAS 02/05/2023 30/07/2023 

INSTALACIÓN DE PASTO NUEVO  (1,875 M2) 
REHABILITACION DE PASTO (33,878 M2)  
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS (104 PIEZAS) 
 INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA LUMINARIA(36 PIEZAS). 

METAS FISICAS 

BENEFICIOS

Incremento en las actividades deportivas. 
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BENEFICIARIOS EMPLEOS GENERADOS FECHAS 
Directos: Indirectos: Ejecución: Operación: Inicio: Fin:  109,500  953,335  10  0 02/05/2023 30/07/2023 

ESTATUS DEL TERRENO Duración total (en meses): Vida útil (en años):  3  20 

NO APLICA ¿Se cuenta con el terreno para llevar a cabo el proyecto? 

INVERSIÓN TOTAL (EN PESOS) 

Estatal Años 
Otros Privada Totales Municipal Federal 

Fuentes de Financiamiento 
Federalizada 

2,007  0  0  0  0  0  0  0 
2,008  0  0  0  0  0  0  0 
2,009  0  0  0  0  0  0  0 
2,010  0  0  0  0  0  0  0 
2,011  0  0  0  0  0  0  0 
2,012  0  0  0  0  0  0  0 
2,013  0  0  0  0  0  0  0 
2,014  0  0  0  0  0  0  0 
2,015  0  0  0  0  0  0  0 
2,016  0  0  0  0  0  0  0 
2,017  0  0  0  0  0  0  0 
2,018  0  0  0  0  0  0  0 
2,019  0  0  0  0  0  0  0 
2,020  0  0  0  0  0  0  0 
2,021  0  0  0  0  0  0  0 
2,022  0  0  0  0  0  0  0 
2,023  24,020,000  0  0  0  0  24,020,000  0 
2,024  0  0  0  0  0  0  0 
2,025  0  0  0  0  0  0  0 
2,026  0  0  0  0  0  0  0 
2,027  0  0  0  0  0  0  0 
2,028  0  0  0  0  0  0  0 
2,029  0  0  0  0  0  0  0 
2,030  0  0  0  0  0  0  0 

 24,020,000  0  0  0  0  24,020,000 TOTALES  0 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPUESTA MONTO DE INVERSIÓN SOCIAL 
RECURSOS PROPIOS 2023 (100%)  20,706,896 

Mantenimiento total: Operación total: Estudios previos: 
ESTUDIOS CON LOS QUE CUENTA COSTOS (EN PESOS) 

 0.00  0.00  0.00 

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL 
VANS $ TIR % CAE $  35,688,442  15.00  15.00  3,893,597 

OBSERVACIONES SOBRE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
ESTUDIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ANTE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
DE LA INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ESTA 
INICIATIVA REQUIERE DE UN ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO A NIVEL PERFIL. 

TRI % 

PROYECTOS DEL POA RELACIONADOS 

Centro Costo Nombre Año #Proyecto 
22,201 Ampliación y mantenimiento en la Unidad Deportiva Kukulcán, en la localidad y municipio de Mérida. 7.14.9 2023 

DATOS DEL RESPONSABLE 
Nombre: Correo electrónico: 
Teléfono: Puesto: 
Jefe directo: 

FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC 
611-84-00 EXT. 52310 DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
LUIS JORGE MONTALVO DUARTE 

JAVIER.AGUILAR@IDEFEEY.GOB.MX 
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ÁREA DE DESARROLLO INTEGRADO 
ADI: 999 N.A. 
Descripción: No aplica ningún área de desarrollo integrado para este proyecto. 
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ANEXO 3

APORTACIÓN ESTATAL
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ANEXO 4

CONTRATO Y CONVENIO
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ANEXO 5

FACTURA DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES
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ANEXO 6

ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
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