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I. Introducción

El Teatro Armando Manzanero fue construido originalmente para funcionar como cine, conocido,

primeramente, como, cine Mérida; sin embargo, fue hasta el año de 1997 cuando el gobierno del

estado de Yucatán adquirió el edificio, con el objetivo de convertirlo en un centro de espectáculos

que incluyera varios foros. Es así, que con aportaciones estatales y del Consejo Nacional para la

Cultura y las Artes (Conaculta), a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

Estados (PAICE), se logró la restauración y el equipamiento del denominado Teatro Mérida, cuya

inauguración se llevó a cabo el 17 de agosto de 2000. Pasaron algunos pocos años para que el Teatro

Mérida cambiara denombrea TeatroArmandoManzanero, en honor al cantautor yucatecodelmismo

nombre.

Lleva operando 24 años ininterrumpidos, es uno de los recintos más importantes para la promoción

y difusión cultural del estado, es un espacio óptimopara el público, artistas, promotores y creadores,

es un foro cultural que alberga funciones escénicas y propuestas musicales de alta calidad y cuenta

con diversos espacios en donde se llevan a cabo gran número de eventos que se presentan durante

todo el año en la ciudad obras, sinfónicas, festivales, etc, y que para proporcionar mejores servicios

requiere de rehabilitación ymantenimiento.

La “Rehabilitación y mantenimiento del Teatro Armando Manzanero”, representa una fuente de

empleo para muchas personas que están involucradas en las actividades culturales, esta obra

dinamiza la economía del estado y estimula el turismo local, nacional e internacional; impulsaría con

un impacto positivo a la economía local y estatal. Constituye el cumplimiento de un satisfactor

básico y necesario de las tareas de la vida cotidiana de la población y los visitantes, al proporcionar

un lugar en cual puedan acceder a sus derechos culturales; incrementado la asistencia y

participación de los habitantes en eventos artísticos, como parte integral en el uso de bienes y

servicios culturales, a fin de incentivar su formación educativa como parte de una vida sana y

saludable.

Por lo anteriormente expuesto, se genera la pertinencia e importancia de la elaboración del presente

libro blanco, que se enmarca en el compromiso y obligación de la administración estatal 2018-2024

con la rendición de cuentas en forma transparente y oportuna a fin de favorecer los mecanismos de

seguimiento y evaluación del desempeño de la administración pública y propiciar una mejor

comunicación con la ciudadanía. Por ello, es necesario dejar constancia de las acciones y resultados
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de programas, proyectos o asuntos relevantes y trascendentes de la Administración Pública por

medio del presente documento.

II. Presentación

a) Nombre y objetivo

El nombre de la obra “Rehabilitación ymantenimiento del Teatro ArmandoManzanero”, ubicado en la

localidad y Municipio de Mérida, Yucatán.

b) Beneficiarios

Esta obra beneficiará a los habitantes de la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán; a los visitantes

al estado ya sea turismo nacional o internacional.

c) Temporalidad

El plan de ejecución de esta obra se realizó en un plazo de 110 días naturales, teniendo como fecha

de inicio el día 30 de octubre del año 2023 y como fecha de término, el 16 de febrero de 2024.

d) Ubicación geográfica

Los trabajos objeto del contrato se llevaron a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la calle 62,

número 495, entre calle 59 y calle 61, Colonia Centro, Código Postal 97000, situado en el Centro de la

localidad y Municipio de Mérida, en el estado de Yucatán.

Foto 1
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gobierno y/o cualquier asunto relevante y trascendente de la Administración Pública estatal 2018-

2024, en armonía con una de las principales políticas públicas del periodo constitucional que nos

ocupa, consistente en la rendición de cuentas de forma oportuna y transparente.

El artículo 4, fracción II, de los Lineamientos en comento, señala que uno de los supuestos por el que

las dependencias y entidades deberán elaborar un libro blanco, se actualiza cuando el programa,

proyecto, obra o acción de gobierno, se considere relevante para el logro de metas prioritarias de

interés general o de algún sector productivo o de impacto regional o en la actividad económica,

conforme a los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024; y en el caso

particular, ese criterio se cumple, puesto que esta obra constituye una acción que beneficia a la

población de la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán al rehabilitar los espacios culturales,

proporcionando a los trabajadores del inmueble las condiciones idóneas para la realización de sus

actividades laborales, a fin de mantener el recinto, favoreciendo particularmente a los visitantes y

ciudadanos que acuden al teatro para gozar de espectáculos culturales.

Ponderando lo anterior y conforme al artículo 5 de los lineamientos mediante el oficio

IDE/DA/474BIS/2023 de fecha 16 agosto de 2023, el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la

Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán, (IDEFEEY), envío a la Secretaría de la

Contraloría General, la relación preliminar de libros blancos del ejercicio fiscal 2023, solicitando la

opinión sobre su pertinencia, recibiendo como respuesta el oficio correspondiente número XVII-

783/2023de fecha 28 deagosto de 2023, en el que se confirmó la elaboración del libro blanco relativo

a la obra de “Rehabilitación ymantenimiento del Teatro ArmandoManzanero”, ubicado en la localidad

y Municipio de Mérida, Yucatán; atendiendo su nivel de impacto y trascendencia en el núcleo social,

quedando contemplado en la relación definitiva de libros blancos remitida al mencionado Órgano

Estatal de Control por conducto del oficio IDE/DA/490BIS/2023 de fecha 30 de agosto de 2023.

IV. Antecedentes

El Teatro Armando Manzanero es uno de los recintos culturales más importantes del estado, en su

infraestructura con diversos espacios se promueven, difunden y fortalecen diversas actividades

culturales, ofrece una variada agenda de funciones escénicas y propuestas musicales de calidad,

perfectas para el disfrute y deleite de las familias y de los visitantes.
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El edificio sin importar el pasar de los años, aún mantiene su estilo art-decó de mediados del siglo

XX, tanto por dentro como por fuera, algo que es admirado por locales y extranjeros, con el paso de

los años su funcionamiento, infraestructura y equipamiento requiere de acciones de

impermeabilización, mantenimiento en áreas como baños y camerinos, renovación de la instalación

eléctrica, pintura en la fachada, cambio de alfombra y de pisos, así como actualización del sistema

de iluminación, entre otros, para ofrecer mejores servicios y albergar tanto a los ciudadanos como

a los visitantes para el deleite de las actividades culturales.

Por tanto, el Municipio se ve favorecido con la presente obra, al contar con una infraestructura que

le permite ofertar y brindar espacios, tanto a los artistas, comoal público en general; con lasmejores

condiciones técnicas o de comodidad, que faciliten y propicien dar continuidad a los proyectos

escénicos existentes. Estas acciones trascenderán en el desarrollo cultural de la comunidad.

V. Marco Normativo

La realización de la presente obra se sustenta en el marco normativo que rige a la Administración

Pública del Estado y que guarda relación y aplicabilidad con Obra Pública. Dichomarco se encuentra

integrado por los siguientes:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 Constitución Política del Estado de Yucatán

 Decreto 283/2015 por el que se regula el Instituto para el Desarrollo y Certificación de

la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán, modificado y adicionado

mediante Decreto 86/2019 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán el día tres de julio de dos mil diecinueve y Decreto 480/2022 publicado en el

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día treinta de marzo de dos mil

veintidós

 Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del estado de

Yucatán

 Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Yucatán
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 Decreto del Presupuesto deEgresos del Gobierno del Estado deYucatán para

el ejercicio fiscal del 2023

 Acuerdo SCG 26/2023 por el que se expiden los Lineamientos para la aplicación del

Anexo 10.2. del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el

Ejercicio Fiscal 2023

VI. Vinculación de la obra con el Plan Estatal

La Agenda 2040 es una actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, que surge dentro el

impacto sanitario del COVID-2019, así como de otras afectaciones climáticas que repercutieron en

los últimos dos años en indicadores de crecimiento económico del estado. Es una iniciativa que

plasma los retos y necesidades de la población para lograr la reactivación para el Yucatán del futuro.

Desde elmomento de adoptar la Agenda 2030 de laONUcomoplan de acción a favor de las personas,

el planeta y la prosperidad, el estado de manera congruente toma los objetivos y metas de dicha

Agenda, para crear el Programa Sectorial Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social con el fin

de fortalecer la política social.

El siguiente paso para poder alcanzar el desarrollo y bienestar de la población que radica en el estado

se observa en el Plan Anual de Trabajo. Este plan anual establece las actividades estratégicas,

indicadores, metas y su alineación a los instrumentos de planeación derivados de las Unidades

Básicas de Presupuestación (Anexo 1)

De acuerdo con lo anterior, la presente obra se encuentra vinculada a la Agenda 2040 de la siguiente

manera:

Eje O1 Yucatán conmejor calidad de vida para las personas.

Tema O6 Cultura y deporte.

Objetivo O2 Incrementarla producción de bienes y servicios culturales.

Estrategia O1 Fortalecer la infraestructura y la oferta cultural con inclusión social.

Línea de
acción O1

Fortalecer la infraestructura de los espaciosmunicipales para la
realización de actividades artísticas y culturales.

PMP
Sectorial O3 Programa Sectorial de Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo.
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Tema
Estratégico OO45 3.1. Accesibilidad inclusiva a la oferta artística y cultural.

Objetivo
PMP O967

3.1.1. Incrementar el acceso a los bienes y servicios culturales mediante la
ampliación y diversificación de la cobertura de la oferta cultural en todo el
Estado.

PMP
Especial 18

Programa Especial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Yucatán.

Tema
Estratégico O115 18.7. Participación.

Objetivo
PMP 1064

18.7.1. Aumentar la participación efectiva de Niñas, Niños y Adolescentes
en los ámbitos recreativos sobre cuestiones que inciden en su bienestar.

ODS O3
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades

Tabla 1. Vinculación Agenda 2040

Fuente. –Anexo 1. Unidad Básica de Presupuestación. (UBP)

VII. Síntesis Ejecutiva de la obra

El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de

Yucatán (IDEFEEY), en su interés por fortalecer la modernización, conservación, reconstruir y

habilitar inmuebles e instalaciones destinados al servicio público dentro del estado, y a través de los

programas y proyectospreviamente convenidos, quehanpermitido la participación activa del propio

instituto en la ardua tarea por mejorar las condiciones sociales, económicas y de vida de los

ciudadanos, en beneficio de los usuarios y visitantes en la entidad yucateca; que habitan en esta

parte del estado; es por ello, que la entidad realizó las gestiones ante la Unidad de Gestión de la

Inversión (UGI) adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas, quedando dicha obra registrada

en la cartera de proyectos de inversión con el Código de Inscripción No. 5850, “Rehabilitación y

mantenimiento del Teatro Armando Manzanero”; ubicado en la localidad y Municipio de Mérida,

Yucatán (Anexo 2).

Una vez obtenida las autorizaciones correspondientes se emitió y publicó el 12 de septiembre del

mismo año, acorde a la normativa aplicable, la convocatoria a Licitación Pública Estatal número IDE-

23-OP-LP-138, para la realización de los trabajos consistentes en la “Rehabilitación ymantenimiento

del Teatro Armando Manzanero”, ubicado en la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán; con

Participaciones-Recursos Propios EFA, previo el proceso de licitación acorde a la normativa

aplicable, por lo que atendiendo a la evaluación de las propuestas técnica y económica, se determinó
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que el postor "GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V.", de entre los dos licitadores que concurrieron al

proceso de licitación, satisfacía la totalidad de los requerimientos y que reúne todos los criterios

establecidos en dicho proceso, procediéndose a emitir el fallo correspondiente, al reunir la mejor

oferta.

A los veintitrés días delmes de octubre del 2023 se procedió a formalizar el contrato número IDE-23-

OP-LP-258, con la persona moral "GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V.", por un monto de $$8´743,832.92

(ocho millones setecientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos con noventa y dos

centavos moneda nacional), importe que incluye el impuesto al valor agregado correspondiente. En

dicho contrato se acordó el pago de un anticipo por la cantidad de $2´623,149.88, (Son dos millones

seiscientos veintitrés mil ciento cuarenta y nueve pesos con ochenta y ocho centavos moneda

nacional) con I.V.A. incluido. Con fecha 30 de enero de 2024, se autorizó una suscripción al convenio

modificatorio por un monto de $275,774.57 (Son doscientos setenta y cincomil setecientos setenta

y cuatro pesos con cincuenta y siete centavos moneda nacional), incluido el impuesto al valor

agregado.

La empresa "GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V.", a través de su Presidente del Consejo de

Administración, declara ser una Sociedad Mercantil, dedicada a realizar cualquier tipo de

construcción y obras de infraestructura; cuenta con los recursos técnicos, administrativos,

económicos y financieros, así como el personal con la experiencia y la capacidad requerida para la

realización de la obra objeto del contrato.

Originalmente, el plan de ejecución de esta obra inició el día 30 de octubre del año 2023 y como fecha

de término el 16 de febrero de 2024, (110 días naturales), no obstante, lo anterior, el 29 del mes de

enero de 2024, el contratista solicita una ampliación en plazo, para terminar el 14 demarzo de 2024;

señalando que al término de los trabajos se levantará acta de entrega correspondiente.

Finalmente, mediante acta de verificación se hace constar el recorrido e inspección de los trabajos

consistentes en la “Rehabilitación y mantenimiento del Teatro Armando Manzanero”, ubicado en la

localidad y Municipio de Mérida, Yucatán; señalando que la obra se encuentra terminada y

funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del

proyecto.
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Los trabajos realizados cumplieron el objetivo de dignificar el espacio del recinto cultural para los

usuarios; favoreciendo la calidad en las instalaciones en pro de la ciudadanía yucateca, aunado al

bienestar y sostenibilidad para la población en el estado.

VIII. Acciones realizadas

a) Planeación

Como parte de la planeación de la obra, se consideraron las necesidades de seguridad a los

trabajadores del Teatro Armando Manzanero; artistas y visitantes que acuden a las instalaciones;

dicho inmueble que presentaba un deficiente mantenimiento, y falta rehabilitación a la

infraestructura; que, al solventar estas deficiencias, se proporcionarán mejores espacios laborales

para los empleados; artistas y exponentes de eventos culturales y artísticos; y a la población en

general, que en general que acude al teatro como parte de actividades de esparcimiento;

dignificando sus labores, favoreciendo y garantizando la estancia de la población en el inmueble.

Atendiendo a los objetivos y prioridades de la Agenda 2040, en función de satisfacer las necesidades

básicas y primarias de la población, el IDEFEEY remitió el requerimiento IDE/DA/039/2023 a la

Secretaría de Administración y Finanzas para el incremento al techo presupuestal por la cantidad de

$9´200,000.00 (Son nuevemillones doscientosmil pesos00/100 M.N.), para la inversión del proyecto

antes señalado y registrado demanera oportuna ante la Unidad de Gestión de la Inversión (UGI) en la

cartera de inversión (Anexo 3).

b) Programa de trabajo

En cumplimiento con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de

conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicio Conexos del estado de Yucatán, el Instituto para

el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY),

convocó a los interesados a participar en la licitación pública estatal, la convocatoria a la licitación

fue publicitada en el Diario Oficial del Estado el 12 de septiembre de 2023; así mismo estuvo

disponible para su consulta y adquisición de las bases en las oficinas del propio Instituto, ubicado en

la Avenida Zamná número 295 por 61 y 63 fraccionamiento Yucalpetén, Mérida, Yucatán.
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Licitación Pública Estatal IDE-23-0P-LP-138

Descripción de la obra REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO
ARMANDOMANZANERO

EVENTO FECHA HORARIO

Visita de la obra 27 de septiembre de 2023 9:00 horas

Junta de aclaraciones 28 de septiembre de 2023 13:00 horas

Presentación y apertura
de proposiciones técnica y
económica

06 de octubre de 2023 9:00 horas

Acta de fallo 12 de octubre de 2023 13:00 horas
Tabla 2. Resumen de convocatoria.

Fuente. – Licitación Pública No. IDE-23-OP-LP-138

Los participantes en la Licitación Pública Estatal fueron:

 GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V.

 TELETEC DE MÉXICO, SAPI. DE C.V.

En apego a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del estado de

Yucatán y 39 y 40 de su Reglamento, el contrato se adjudicó a la proposición que resultó solvente, y

reunió, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante; verificándose que la

misma cumpla con los requisitos solicitados en las bases del concurso de acuerdo con las

características, complejidad y magnitud de los trabajos; y con ello determinar la solvencia de la

propuesta. Determinándoseque la empresa “GRUPOCHECHEN,S.A. DEC.V.”, resultó ser la que reúne

la proposición solvente, garantizando en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones

respectivas (Anexo 4).

Con fecha veintitrés de octubre de 2023, "EL IDEFEEY" y "EL CONTRATISTA", celebraron el contrato

de Obra Pública número IDE-23-OP-LP-258, mediante el cual "EL CONTRATISTA" se obligó a realizar

los trabajos referentes a la obra denominada: “Rehabilitación y mantenimiento del Teatro Armando

Manzanero”, en la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán; con Participaciones-Recursos Propios

EFA, con plazo de ejecución de ciento diez días naturales con fecha de inicio treinta de octubre de

dos mil veintitrés y fecha de terminación dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro;

estableciéndose de la siguientemanera:
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OBJETO DEL CONTRATO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
TEATRO ARMANDOMANZANERO.

LUGAR DE LOS
TRABAJOS

Teatro Armando Manzanero, ubicado en la calle 62, número
495, entre calle 59 y calle 61, Colonia Centro, Código Postal
97000, situado en el Centro de la localidad ymunicipio de
Mérida, en el estado de Yucatán.

MONTO DEL CONTRATO $7´537,787.00más el impuesto al valor agregado.

PLAZO DE EJECUCIÓN Inicio 30 de octubre de 2023 y concluir el 16 de febrero de
2024.

VIGENCIA DEL
CONTRATO

Al 16 de febrero de 2024.

OTORGAMIENTO DE
ANTICIPO

$2´623,149.88, incluye el impuesto al valor agregado,
equivalente al 30%.

Tabla 3. Formalización del Contrato.
Fuente. - Anexo 4. Contrato IDE-23-OP-LP-258

Para el desarrollo de los trabajos el contratista presentó el plan integral señalando los aspectos a

considerar en desarrollo de la obra, que fueron previamente analizados y evaluados, con el objeto de

concluir en tiempo y forma, mismos que a continuación se señalan:
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Tabla 4. Programa de Trabajo.
Fuente. - Programa General de los Trabajos Calendarizados.
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CALENDARIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA

#
Id
.

Fase

Fecha
Inicio

02/10/202
3

09/10/202
3

23/10/202
3

06/11/202
3

24/11/202
3

06/12/202
3

Fecha
Fin

08/10/202
3

22/10/202
3 03/11/2023 23/11/202

3
05/12/202

3
30/12/202

3

1
TRABAJOS
PRELIMINARES

2

REHABILITACIÓ
N DE
ESTRUCTURAS
Y MUROS

3
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

4
INSTALACIÓN
HIDRÁULICA Y
SANITARIA

5
INSTALACIÓN
DE CANCELERÍA
Y CARPINTERÍA

6
APLICACIÓN DE
PINTURA

Tabla 4.1 Programa de Trabajo.
Fuente. - Programa General de los Trabajos Calendarizados.

c) Adjudicación y contratación

El importe de los trabajos objeto del contrato IDE-23-OP-LP-258 fue por la cantidad de $7,537,787.00

(Son siete millones quinientos treinta y siete mil setecientos ochenta y siete pesos sin centavos

moneda nacional); considerando el importe al valor agregado asciende a la cantidad total de

$8´743,832.92 (Son ocho millones setecientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos

con noventa y dos centavosmoneda nacional); a dicho importe se suma la cantidad $275,774.56 (Son

doscientos setenta y cinco mil setecientos setenta y cuatro pesos con cincuenta y seis centavos

moneda nacional), IVA incluido que corresponde al primer y único convenio modificatorio de monto

y plazo que deriva del contrato principal, por lo que el importe total ejecutado incluyendo el convenio

modificatorio, es por la cantidad de $9´019,607.47 (Son nueve millones diecinueve mil seiscientos

siete pesos con cuarenta y siete centavosmoneda nacional), IVA incluido.
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Siendo las siguientes partidas la consideradas para la ejecución de la obra:

GRUPO CHECHEN, S. A. DE C.V.

RESUMEN PARTIDAS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
TEATRO ARMANDOMANZANERO

Partida D E S C R I P C I Ó N IMPORTE F. INICIO F. TÉRMINO

0 DEMOLICIONES,
DESMANTELAMIENTOS

$447,515.57 30-oct-23 24-dic-23

1 PRELIMINARES $53,570.36 27-nov-23 10-ene-24

3 ESTRUCTURA $21,713.70 08-ene-24 22-ene-24

4 MUROS, CADENAS Y CASTILLOS $5,415.93 08-ene-24 22-ene-24

5 LOSAS, ACABADOS E
IMPERMEABILIZACIÓN

$67,375.34 16-ene-24 04-feb-24

6 APLANADOS Y RECUBRIMIENTOS $184,561.67 01-ene-24 14-feb-24

7 PISOS $570,833.28 16-ene-24 14-feb-24

8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $1,595,068.21 01-ene-24 14-feb-24

11 INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y
SANITARIA

$79,171.36 01-ene-24 14-feb-24

12 MUEBLES DE BAÑO $1,857,493.14 02-feb-24 16-feb-24

13 CANCELERÍA, CARPINTERÍA Y
CERRAJERÍA

$1,278,952.11 01-feb-24 15-feb-24

14 PINTURA Y LIMPIEZA $1,341,111.54 25-dic-23 07-feb-24
15 HERRERÍA $35,004.79 23-ene-24 06-feb-24

SUBTOTAL OBRA $7,537,787.00
16% DE I.V.A. $1,206,045.92
TOTAL OBRA $8,743,832.92

(Son ochomillones setecientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos con
noventa y dos centavosmoneda nacional)

Tabla 5. Resumen partidas.
Fuente. - Programa General de los Trabajos Calendarizados.

Se otorgó un anticipo por la cantidad de $2´623,149.88, (Son dosmillones seiscientos veintitrés mil

ciento cuarenta y nueve pesos con ochenta y ocho centavosmoneda nacional) con I.V.A. incluido.

El financiamiento para la ejecución del contrato deriva de la autorización presupuestal con

Participaciones-Recursos Propios EFA Estatal, por la cantidad de: $9´200,000.00 (Son nueve

millones doscientos mil pesos00/100 M.N.), y del registro oportuno ante la Unidad de Gestión de la

Inversión (UGI) en la cartera de inversión para aplicarse en las partidas respectivas.
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Los trabajos contaban con un plazo de ejecución de ciento diez días naturales, debiendo iniciar el día

treinta de octubre del año 2023 y concluir el día dieciséis de febrero de 2024, de contratista.

Por medio de oficio sin número de fecha 29 de enero de 2024, el Apoderado Legal, el C.P. Alejandro

HernandoLeoDuarte, solicitó al IDEFEEY, una ampliación enplazo ymonto, debido a las necesidades

propias de la obra ya que se requería realizar volúmenes excedentes y conceptos fuera del catálogo,

ya que eran necesarios para el adecuado funcionamiento del teatro, por lo que solicita que la nueva

fecha de inicio sea el 17 de febrero del 2024 ya que estos son necesarios para el mejor

funcionamiento del recinto cultural.

En respuesta a la petición recibida, el IDEFEEY y con base al Dictamen Técnico de fecha 29 de enero

de 2024, se establece el convenio modificatorio respectivo para la ejecución de los trabajos

convenidos de conformidad al monto y fecha propuestos por el contratista; con fundamento en el

párrafo primero y párrafo segundo del artículo 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del

Estado de Yucatán y artículos 196 y 197 de su Reglamento.

Quedando las modificaciones de la siguientemanera:

Ampliación al monto de $8´743,832.92 (Son ocho millones setecientos cuarenta y tres mil

ochocientos treinta y dos pesos con noventa y dos centavos moneda nacional), IVA incluido, que

representa un aumento del 3.15% del monto original de los trabajos convenidos, por lo que el nuevo

montode los trabajosesde$9´019,607.47 (Sonnuevemillonesdiecinuevemil seiscientos siete pesos

con cuarenta y siete centavosmoneda nacional), IVA incluido.

En cuanto la ampliación en plazo se ha extendido por 27 días naturales contados a partir del día 30 de

octubre de 2024, teniendo como nueva fecha de terminación el día 14 de marzo de 2024, que

representa un aumento del 24.54% del plazo original de ejecución de los trabajaos convenidos.

Fianza de anticipo.

Número: 2845419.

Afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

Monto: $2´623,149.88.
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Fianza de cumplimiento.

Número: 2845430.

Afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

Monto: $901,960.30.

La obra objeto del presente documento, se financió con Participaciones-Recursos Propios EFA del

IDEFEEY, de acuerdo con el contrato IDE-23-OP-LP-258. El importe destinado en dicho documento

fue autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán; se muestra el

resumen del presupuesto con base en el siguiente cuadro:

CONTRATO DESCRIPCIÓN MONTO SIN I.V.A. MONTO CON
I.V.A.

IDE-23-OP-LP-258 Rehabilitación y
mantenimiento del
Teatro Armando
Manzanero

$7,537,787.00 $8,743,832.92

TOTAL: $7,537,787.00 $8,743,832.92
Convenio modificatorio $237,736.69 $275,774.56

GRAN TOTAL: $7,775,523.69 $9,019,607.48
Tabla 6.- Resumen de contrato.

Fuente:Anexo 4. Contrato IDE-23-OP-LP-258.

Lo anterior de acuerdo con el proceso de Licitación Pública IDE-23-OP-LP-138, publicada el 12 de

septiembre de 2023, y el contrato celebrado IDE-23-OP-LP-258.

d) Integración de expedientes y proyectos ejecutivos

La integración del expediente de obra cumple con la normatividad aplicable, integrándose con la

documentación pertinente y suficiente acorde a la legalidad establecida en la normativa en materia

de obra pública, quedando el expediente debidamente resguardado en los archivos del Instituto para

el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán.

e) Ejecución

La realización de la obra parte en el momento que surge la necesidad en la comunidad. Se procede

con la convocatoria de la licitación respectiva, continuando y cumpliendo con el proceso
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establecido, acorde a la legalidad aplicable; y una vez adjudicada la empresa, quien se hará cargo de

la obra, se estructuran y organizan las distintas etapas del trabajo de acuerdo con lo siguiente:

Este recinto recibió acciones de impermeabilización y mantenimiento en baños, camerinos e

instalación eléctrica, pintura de la fachada y los vestíbulos, cambio de alfombra y de pisos en el área

de desembarco y de sistema de iluminación.

En resumen, las acciones realizadas para la “Rehabilitación y mantenimiento del Teatro Armando

Manzanero”, ubicado en la localidad yMunicipio de Mérida, Yucatán, fueron las siguientes:

 Trabajos en losmuros, cadenas y castillos realizados, (4 ml).

 Se realizaron aplanados y recubrimientos (320m2).

 Se instaló el sistema eléctrico (63ml).

 Labores y cambios en la instalación hidráulica y sanitaria (121 ml).

 Colocación de tinacos tricapa horizontal (4 piezas).

 Cambio demuebles y accesorios de baño (223 piezas.

 Instalación de pisos (300m2).

 Trabajos de cancelería y carpintería (284 m2).

 Aplicación de pintura 100% acrílica (20,007 m2).

 Instalación de aires acondicionados tipomini-split (11 piezas).

Tiene renovado equipamiento audiovisual el cualmejorará la experiencia para el público y los artistas

del cine que proyectan en la sala.
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f) Conclusión

La obra denominada “Rehabilitación ymantenimiento del Teatro ArmandoManzanero”, ubicado en la

localidad y Municipio de Mérida, Yucatán, con fecha de término real 08 de marzo de 2024, según

consta en el documento de Acta de Entrega-Recepción (Anexo 6), física estatal, siendo las 12:00

horas del día 22 de abril de 2024, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Obra

Pública y Servicios Conexos del estado de Yucatán y el artículo 14 y 283 de su Reglamento, se levantó

la constancia de recepción física de los trabajos señalados, derivados del contrato IDE-23-OP-LP-

258.

El Ing. Gervin Avilés Avilés, residente de obra de este contrato declaró que el contratista hace

entrega de los planos correspondientes a la construcción final y los certificados de garantía de

calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Se verificó enesemomento la obramediante el recorrido e inspección por las partesque intervienen,

concluyendo que la obra se encontró terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino

de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida.
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Por último, se hizo constar que el IDEFEEY por medio del acta de entrega recepción, le hizo entrega

a la Lic. Lilián Herrera Loaiza, Directora del Teatro ArmandoManzanero, en el Municipio de Mérida de

la obra descrita, recibiendo en ese momento las autoridades locales, quienes serán

consecuentemente responsables de su operación, conservación y mantenimiento, recibiendo de

conformidad la obra.



Se lograron alcanzar los objetivos fijados en la Agenda 2040 consistente en las “Rehabilitación y

mantenimiento del Teatro Armando Manzanero”, ubicado en la localidad y Municipio de Mérida,

Yucatán, respecto a los siguientes puntos.

Las estimaciones realizadas en el contrato que fueron aprobadas son las siguientes:

DESCRIPCIÓN
PERIODO DE LA
ESTIMACIÓN AVANCE FÍSICO

ACUMULADO EJERCIDO ACUMULADO
DEL AL

ESTIMACIÓN 01 01/11/2023 05/11/2023 1% $131,097.50 $131,097.50

ESTIMACIÓN 02 06/11/2023 30/11/2023 9% $623,940.80 $755,038.30
ESTIMACIÓN 03 01/12/2023 31/12/2023 32% $2,017,008.23 $2,772,046.53
ESTIMACIÓN 04 01/01/2024 15/01/2024 40% $756,625.65 $3,528,672.18
ESTIMACIÓN 05 01/01/2024 15/01/2024 59% $1,625,986.11 $5,154,658.29
ESTIMACIÓN 06 01/02/2024 16/01/2024 84% $2,217,614.94 $7,372,273.23
ESTIMACIÓN 07 17/02/2024 29/02/2024 96% $1,006,009.28 $8,378,282.51
ESTIMACIÓN 08 01/03/2024 08/03/2024 100% $365,550.31 $8,743,832.82
ESTIMACIÓN
CONVENIO 01 01/03/2024 08/03/2024 100% $275,774.56 $275,774.56

Total $9,019,607.47
ANTICIPO $2,623,149.88

Tabla 7.- Estimaciones.
Fuente:Anexo 5. Estimaciones y factura de anticipo.

Finalmente, al impulsar acciones de infraestructura para el teatro en la entidad; se logra dignificar

los espacios laborales y esparcimiento para realizar actividades recreativas de los ciudadanos de las

localidades y municipios que integran el Estado de Yucatán, como parte fundamental para lograr el

correcto desarrollo cultural y artística, en aras del bienestar e interés público; por tanto, dotar de una

infraestructura adecuada a los usuarios, a bien de realizar eficientemente y con seguridad eventos

artísticos, constituye un eje primordial de atención, ejecución y seguimiento para el ejecutivo del

estado.

g) Fiscalización

Al momento de la elaboración del presente Libro Blanco de la obra “Rehabilitación y mantenimiento

del Teatro ArmandoManzanero”, ubicado en la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán, la misma no

ha sido sujeta de acto de fiscalización alguno por los entes fiscalizadores competentes.
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IX. Seguimiento y control

El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de

Yucatán (IDEFEEY), llevó a cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos de la

presente obra en cumplimiento a sus atribuciones y de conformidad con las disposiciones legales y

reglamentarias aplicables, conforme a lo siguiente:

 Se cumplió con las acciones correspondientes a la vigilancia previa al inicio de los trabajos.

 Se verificó y vigiló la existencia de los proyectos arquitectónicos y de ingeniería,

especificaciones de calidad de losmateriales y especificaciones generales y particulares de

construcción, con el catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios y con el

alcance de las actividades de obra, así como con los programas de ejecución y suministros,

términos de referencia y alcance de los servicios requeridos para el desarrollo de los

proyectos.

 En su oportunidad, se tomaron las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para

la correcta ejecución de los trabajos, dando resolución a las consultas, aclaraciones, dudas

o autorizaciones que fueron presentadas por el supervisor y, en su caso, por el contratista.

 En todo momento se cumplió con las acciones de vigilancia respecto de la disponibilidad de

los recursos presupuestales necesarios para realizar los trabajos ininterrumpidamente.

 Realizó la apertura de la Bitácora, la cual se mantiene bajo el resguardo del IDEFEEY, y por

medio de ella se dieron las instrucciones pertinentes, que permitieron recibir y atender, en

su caso, las solicitudes formuladas por el contratista.

 Se llevaron a cabo las labores de vigilancia y control del desarrollo de los trabajos, en sus

aspectos de calidad, costo y tiempo con apego a los programas de ejecución de los trabajos

de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato

correspondiente a la obra.

 Así mismo, se recabaron por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables

de las áreas correspondientes y autoridades competentes.
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 En todomomento se llevaron a cabo las acciones tendentes a revisar, controlar y comprobar

que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos dieron cumplimiento con las

especificaciones de calidad y de acuerdo con las características pactadas en el contrato de

obra pública correspondiente.

 Se autorizaron, en lo conducente, las estimaciones, verificando que contaran con los

números generadores que las respalden.

 Se solicitó y tramitó con oportunidad y en cumplimiento a la normatividad aplicable, cuando

fue necesario, el otorgamiento de los convenios modificatorios correspondientes para la

debida ejecución y conclusión de los trabajos.

 Se verificó la correcta conclusión de los trabajos, de conformidad con los planos

correspondientes a la construcción final.

IX. Resultados y beneficios alcanzados

Mediante una inversión ejercida de $9´019,607.47 (Son nueve millones diecinueve mil seiscientos

siete pesos con cuarenta y siete centavosmoneda nacional) importe que incluye el impuesto al valor

agregado correspondiente; se llevó a cabo la obra consistente en la “Rehabilitación ymantenimiento

del Teatro Armando Manzanero”, ubicado en la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán, con esto se

avanza para alcanzar los objetivos fijados en la Agenda 2040.
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Fotos 2, 3, 4 y 5. Rehabilitación interiores

X. Informe final

De acuerdo con la Agenda 2040, la obra cumplió con los objetivos establecidos; toda vez que, con la

ejecución de las tareas de “Rehabilitación ymantenimiento del Teatro ArmandoManzanero”, se logró

que los usuarios del recinto ahora pueden hacer uso de renovados y mejores espacios, con una

mejora en las condiciones físicas de la infraestructura cultural en la entidad, concientizando a la

comunidad del valor histórico, cultural y arquitectónico del edificio; ofreciendo a la población

espacios culturales en las mejores condiciones y con el equipamiento adecuado, lo cual contribuirá

al desarrollo de actividades que fomenten sus capacidades intelectuales, habilidades sociales de
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expresión, comunicación y de socialización; beneficiando a los habitantes de la localidad yMunicipio

de Mérida, en el estado de Yucatán.

Se ha podido satisfacer el espacio recreativo como parte de un sistema de producción ymuestra de

actividades culturales, favoreciendo la promoción de espectáculos artísticos locales, nacionales y

extranjeros, a beneficio de los ciudadanos de las localidades y Municipios en el estado de Yucatán.

Dicha obra alcanzó los objetivos fundamentales al dotar a la población de los Municipios de obras de

infraestructuras decorosas, desarrolladas de manera integral, cuya finalidad es proteger a los

trabajadores del teatro y satisfacer demanera positiva a los visitantes y a la ciudadanía.

La contratación de la obra citada fue en estricto apego a la legalidad, basándose en la Ley de Obra

Pública y Servicios Conexos del estado de Yucatán, y su Reglamento; cumpliendo con el objeto del

contrato IDE-23-OP-LP-258; y si bien, a solicitud del contratista y la respectiva autorización, en

relación con la ampliación en tiempo, lo que se cumplió íntegramente, concluyendo en tiempo y

forma con el finiquito respectivo.

Una vez concluida la obra, fue debidamente entregada, con los beneficios fijados, para el uso,

primeramente, a los trabajadores del teatro y al servicio del estado; en beneficio y seguridad de los

usuarios, visitantes y habitantes de la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán; en condiciones

óptimas de operación y funcionamiento; lo cual, se encuentra debidamente documentado (Anexo

6).

A continuación, se expresa todo el trabajo desarrollado durante la ejecución de las tareas de

“Rehabilitación ymantenimiento del Teatro ArmandoManzanero”, ubicado en la localidad yMunicipio

de Mérida, Yucatán, mismas que se encuentra debidamente documentada y organizada de acuerdo

con la normatividad vigente, conteniendo la evidencia de su realización y resultados; garantizando

el adecuado ejercicio del presupuesto, cumpliendo con la transparencia y rendición de cuentas en

los términos que la legislación exige.
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XI. Anexos

1. Unidad Básica de Presupuestación (UBP)

2. Unidad de Gestión de la Inversión (UGI)

3. Aportación estatal

4. Contrato de obra IDE-23-OP-LP-258, Convenio Modificatorio de Monto y plazo

5. Estimaciones y factura de anticipo

6. Acta de Entrega-Recepción
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ANEXO 1

UNIDAD BÁSICA DE PRESUPUESTACIÓN

(UBP)
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Unidad Básica de Presupuestación 2023

Código: IDEFEEY-22187-OE-UGI-05850

Datos generales

Rehabilitación y mantenimiento del Teatro Armando Manzanero

OBRA Y SU EQUIPAMIENTO NUEVOTipo:

Nombre:

Descripción: Las acciones a realizar consisten en: muros, cadenas y castillos (4 ml), aplanados y recubrimientos (320 m2), instalación eléctrica (63 ml), instalación hidráulica y sanitaria (121 ml),
instalación de tinacos tricapa horizontal (4 piezas), muebles y accesorios de baño (223 piezas), pisos (300 m2), cancelería y carpintería (284 m2), aplicación de pintura 100% acrílica
(20,007 m2) e instalación de aires acondicionados tipo mini-split (11 piezas).

Síntesis: Rehabilitar y mantener en 20,911 M2, 188 ML e instalación de 238 piezas en el Teatro Armando Manzanero, beneficiando a 1,062,385 habitantes en el municipio de Mérida.

Problema específico a
atender:

Actualmente presenta deficiencias en las condiciones estructurales ocasionadas por el uso diario de sus instalaciones, lo que genera una merma en la oferta de brindar espacios
tanto artistas como al público asistente con las mejores condiciones técnicas o de comodidad, que permitan dar continuidad a los proyectos escénicos existentes y adicionalmente
esos desperfectos podrían ocasionar a futuro un riesgo laboral y en la seguridad de los usuarios.

No Sí Adquisición Bienes Muebles e Inmuebles: Gasto Social:Infraestructura:Multianual: Sí SíIgualdad de Género: No Inversión en Infancia: No Infancia temprana: No

ROP: ROP publicada:No No NoAdministrativo: Municipalización: SíROP Estatal: No

Objetivo

La población de 3 años y más del Estado de Yucatán tiene un mayor acceso a los bienes y servicios culturales mediante la rehabilitación y mantenimiento del Teatro Armando Manzanero

La población participante en actividades artísticas y culturales

Población programada a atender

TOTAL (Total de hombres + Total de mujeres)

Total de mujeres

Total de hombres

0
743,669

0
318,716

1,062,385
Total de mujeres mayahablantes

Total de hombres mayahablantes

Cantidad
Cuantificación de la población programada a atender

Entregable Cantidad Unidad

Bienes, Servicios y Meta(s)

Unidades CorresponsablesTipoComponente

4 METRO LINEAL 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNmuros, cadenas y castillos realizadosServicios IntermediosInfraestructura cultural realizada.

320 METRO CUADRADO 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNaplanados y recubrimientos realizadosServicios IntermediosInfraestructura cultural realizada.

63 METRO LINEAL 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNSistema eléctrico instaladoServicios IntermediosInfraestructura cultural realizada.

1,050 METRO LINEAL 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNSistema hidráulico y sanitario instaladoServicios IntermediosInfraestructura cultural realizada.

300 METRO CUADRADO 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNPisos realizadoServicios IntermediosInfraestructura cultural realizada.

284 METRO CUADRADO 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNCancelería y carpintería realizadoServicios IntermediosInfraestructura cultural realizada.

20,007 METRO CUADRADO 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNPintura 100% acrílica aplicadaServicios IntermediosInfraestructura cultural realizada.

223 PIEZA 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNMuebles y accesorios de baño instaladosServicios IntermediosInfraestructura cultural realizada.

11 PIEZA 7.14.9 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNAires acondicionados tipo mini-split
instalados

Servicios IntermediosInfraestructura cultural realizada.

Regionalización – Municipalización

Presupuesto MetaUnidad de MedidaRegión Municipio Hombres Mujeres Total beneficiarios

Noroeste

1,062,385743,669318,71620,911METRO CUADRADO9,200,000Mérida

9,200,000Total Región 318,716 743,669 1,062,385

9,200,000Presupuesto total
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Unidad Básica de Presupuestación 2023

Código: IDEFEEY-22187-OE-UGI-05850

Unidad Coordinadora (Centro de Costo)

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN9Subunidad Responsable

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELECTRICA
DE Y

14Unidad Responsable

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS7Ramo o Secretaría

Agenda 2040

Eje 01 Yucatán con mejor calidad de vida para las personas.

Tema 06 Cultura y deporte.

Objetivo 02 Incrementar la producción de bienes y servicios culturales.

PMP Sectorial Programa Sectorial de Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

3.1. Accesibilidad inclusiva a la oferta artística y cultural.

0967 3.1.1. Incrementar el acceso a los bienes y servicios culturales mediante la ampliación y diversificación de la cobertura de la oferta cultural en todo el Estado.

03

0045Tema Estratégico

Objetivo PMP

Principal

Estrategia

Línea de acción

01

01

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Total Meta

20,911TOTAL METRO
CUADRADO

PMP Especial

Objetivo PMP

ODS

Tema Estratégico

18 Programa Especial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán

0115 18.7. Participación.

1064 18.7.1. Aumentar la participación efectiva de Niñas, Niños y Adolescentes en los ámbitos recreativos sobre cuestiones que inciden en su bienestar.

Fortalecer la infraestructura y la oferta cultural con inclusión social.

Fortalecer la infraestructura de los espacios municipales para la realización de actividades artísticas y culturales.

Estrategia Programática

03

0000 NA

Subfunción

Función

Eje

Finalidad 02

02.01

02.01.04

02.01.04.02

02.01.04.02.459PP

Desarrollo Social

Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

Cultura

Programa Presupuestario Acceso Incluyente a los Bienes y Servicios Culturales

Estructura Funcional Programática

Clasificación Programática

Tipo de programa:

Tipo de Infraestructura:

Prestación de Servicios Públicos

Cultura

Presupuesto

Total UBP

Estatus UBP

Estatus Auxiliar Presupuestal

APLICADO ENLACE SAF

COSTOS EN ESTADO INICIAL

Enlace de Programación Enlace SAF

FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC MARIANO GURIDI CABRERA

Responsable de la UBP

Autorizado por:
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NOMBRE

Rehabilitación y mantenimiento del Teatro Armando Manzanero, en la localidad y municipio de Mérida 

Código de inscripción: 05850 Estado actual: VALIDADO POR UGI 06/10/2023  12:00:00a. m. Fecha y Hora Autorización: 

DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL 
EL TEATRO ARMANDO MANZANERO FORMA PARTE DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y MUESTRA DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL ESTADO. LA SECRETARÍA DE LA CULTURA Y 
LAS ARTES ES LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE PROMOVER, DIFUNDIR Y FORTALECER LA CULTURA EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL QUE 
PERMITE A LA POBLACIÓN YUCATECA EL DERECHO AL ACCESO A ESTOS RECINTOS TAN IMPORTANTES, TAL Y COMO ESTÁ ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4º DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ACTUALMENTE, CON BASE EN UN LEVANTAMIENTO FÍSICO QUE SE REALIZÓ EN EL TEATRO ARMANDO 
MANZANERO, SE PUDO OBSERVAR QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DESFAVORABLES PARA SU FUNCIONAMIENTO, ESTO EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO. CON RELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SE OBSERVÓ EN MAL ESTADO: MUROS, TECHOS Y PISOS CON DESPRENDIMIENTOS Y DAÑOS POR HUMEDAD, 
PLAFONES VENCIDOS, LOSAS Y MESETAS INCOMPLETAS Y SUCIAS; ASÍ COMO DEFICIENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS 
(DAÑOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN, BOMBAS DE AGUA, INODOROS, LAVABOS, MINGITORIOS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE BAÑO); DESPERFECTOS EN 
DUELAS, PUERTAS, VENTANAS, MARQUESINA, ALFOMBRAS, CANCELARÍA, COMPONENTES DE TRAMOYA, AUDIO E ILUMINACIÓN. LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SE 
ENCUENTRAN OBSOLETOS Y REQUIEREN DE MANTENIMIENTO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. 
 
EL TEATRO ARMANDO MANZANERO, DESDE SU RESTAURACIÓN E INAUGURACIÓN EN EL AÑO  2000, HA SIDO CONSIDERADO UNO DE LOS RECINTOS MÁS IMPORTANTES PARA 
LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL ESTADO; SIN EMBARGO, ACTUALMENTE PRESENTA DEFICIENCIAS EN LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES OCASIONADAS POR EL 
USO DIARIO DE SUS INSTALACIONES, LO QUE GENERA UNA MERMA EN LA OFERTA PARA BRINDAR ESPACIOS A LOS ARTISTAS Y AL PÚBLICO ASISTENTE CON LAS MEJORES 
CONDICIONES TÉCNICAS O DE COMODIDAD, QUE PERMITAN DAR CONTINUIDAD A LOS PROYECTOS ESCÉNICOS Y CINEMATOGRÁFICOS EXISTENTES, ASÍ COMO ABRIR LAS 
PUERTAS A OTRAS VOCES DE OTROS ÁMBITOS Y NUEVOS PROYECTOS CULTURALES QUE ESTÉN AL ALCANCE DE LA POBLACIÓN. ADICIONALMENTE, ESTOS DESPERCFECTOS 
PODRÍAN OCASIONAR A FUTURO, UN RIESGO LABORAL E INSEGURIDAD PARA LOS USUARIOS. 
 
UBICADO EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, EN LA CALLE 62 X 59 Y 61 No. 495, POSEE UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE 1,529 M2, CON ESTILO 
ART-DECÓ DE MEDIADOS DEL SIGLO XX, CUENTA CON UNA SALA PRINCIPAL, CON CAPACIDAD PARA 898 PERSONAS Y CON ESCENARIO, BUTACAS Y EQUIPAMIENTO. DE IGUAL 
FORMA, CUENTA CON OTROS DOS ESPACIOS MULTIFUNCIONALES: LA CINETECA MANUEL BARBACHANO PONCE, CON CAPACIDAD PARA 277 PERSONAS; Y LA SALA DE ARTE 
MANUEL CIREROL, CON ESPACIO PARA 101 PERSONAS; TAMBIÉN CUENTA CON LOBBY, TAQUILLA, CAMERINOS, INSTALACIONES SANITARIAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. SE 
LABORA LOS 365 DÍAS DEL AÑO, DENTRO DE LOS SIGUIENTES HORARIOS: SERVICIO DE OFICINA, DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 15:00 H Y HORARIO DE ESPECTÁCULOS, DE 
LUNES A DOMINGO DE 10:00 H A 22:00 H. OFRECE LA RENTA DE LOS ESPACIOS QUE ESTE ALBERGA, PRINCIPALMENTE PARA EVENTOS DE ESCUELAS, ACADEMIAS, 
CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO REGIONAL, PROYECCIONES DE CINE, PRESENTACIONES DE LIBROS Y OBRAS INDEPENDIENTES. EN CUANTO A LA DEMANDA, SE REALIZAN 
APROXIMADAMENTE 450 EVENTOS AL AÑO, ATENDIENDO A UNA POBLACIÓN TOTAL DE 116,282 ASISTENTES A ESTE RECINTO. TAMBIÉN SE CUENTA CON UNA PLATILLA 
LABORAL DE 28 PERSONAS, PARA SU CORRECTA OPERACIÓN DIARIA. EN GENERAL, LA SUPERFICIE EN MAL ESTADO DEL EDIFICIO Y EN CONDICIONES DEFICIENTES, ES DEL 
42% (644 M2). 

EL PROYECTO CONSISTIRÁ EN UNA INTERVENCIÓN EN LAS ÁREAS DEL TEATRO ARMANDO MANZANERO, QUE DE ACUERDO A UNA REVISIÓN FÍSICA REALIZADA, PRESENTA LA 
NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, EN SUS ÁREAS DESTINADAS PARA EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES. LOS TRABAJOS 
CONTEMPLAN, DE MANERA GENERAL, ACCIONES COMO: TRABAJOS PRELIMINARES, REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS Y MUROS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y CARPINTERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA. 
 
CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE ESPERA LOGRAR UNA MEJORA EN LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON 
LA FINALIDAD DE CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD DEL VALOR HISTÓRICO, CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL EDIFICIO, ASÍ COMO OFRECER A SU POBLACIÓN OBJETIVO, 
ESPACIOS CULTURALES EN LAS MEJORES CONDICIONES Y CON EL EQUIPAMIENTO ADECUADO QUE PERMITAN PRESENTAR ESPECTÁCULOS DE NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL, LO CUAL CONTRIBUIRÁ AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN SUS CAPACIDADES FÍSICAS E INTELECTUALES, HABILIDADES SOCIALES DE 
EXPRESIÓN, COMUNICACIÓN Y DE SOCIALIZACIÓN. 
 
DE IGUAL MANERA, EL TEATRO CONTINUARÁ OPERANDO LOS 365 DÍAS DEL AÑO, DENTRO DE LOS MISMOS HORARIOS: SERVICIO DE OFICINA, DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 
15:00 H Y HORARIO DE ESPECTÁCULOS, DE LUNES A DOMINGO DE 10:00 H A 22:00 H. TAMBIÉN SE ESTIMA QUE CON LAS MEJORAS SE REALICEN MÁS DE 450 EVENTOS AL AÑO, 
PARA ATENDER A MÁS DE 116,282 VISITANTES A ESTE RECINTO. MANTENDRÁ SU PLATILLA LABORAL DE 28 PERSONAS, PARA SU CORRECTA OPERACIÓN DIARIA Y, EN 
GENERAL, EL 100% DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL EDIFICIO ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS (1,529 M2).

DESCRIPCION 

OBRA PÚBLICA TRADICIONAL Modalidad: 
MUNICIPAL Temporalidad: ANUAL ¿Cuántos años?:  1 Ámbito de impacto: 

NUEVO Naturaleza: PROYECTO Tipo: Nivel de Preparación Actual: 02- PREPERFIL 
PEF: NO 

UBICACION DEL PROYECTO 
MÉRIDA Localidad: Alineación con Compromisos 

Gubernamentales 
000 

Mérida (NOROESTE) 
AREA DE INFLUENCIA 

Mérida (NOROESTE) 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 
Centro de Costo: 7.14.9 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN) 

INSTITUCIONES ESTATALES PARTICIPANTES 

Ejecutora Centro Costo Dependencia Estatal 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 7.14.9 si 
OFICINA DEL DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 54.4.1 no 
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OTRAS INSTITUCIONES  

Dependencia Federal 

CRONOGRAMA 

# Id. Fecha Fin Fecha Inicio Fase 
 1 TRABAJOS PRELIMINARES 02/10/2023 08/10/2023 
 2 REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS Y MUROS 09/10/2023 22/10/2023 
 3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 23/10/2023 03/11/2023 
 4 INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA 06/11/2023 23/11/2023 
 5 INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y CARPINTERÍA 24/11/2023 05/12/2023 
 6 APLICACIÓN DE PINTURA 06/12/2023 30/12/2023 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO (644 M2) 
METAS FISICAS 

BENEFICIOS

AHORRO POR COSTOS DE MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES EN CONDICIONES ÓPTIMAS  
REDUCCIÓN EN LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES 
MAYORES NIVELES DE CALIDAD EN EL SERVICIO 

BENEFICIARIOS EMPLEOS GENERADOS FECHAS 
Directos: Indirectos: Ejecución: Operación: Inicio: Fin:  116,282  28  20  0 02/10/2023 30/12/2023 

ESTATUS DEL TERRENO Duración total (en meses): Vida útil (en años):  3  15 

NO APLICA ¿Se cuenta con el terreno para llevar a cabo el proyecto? 

INVERSIÓN TOTAL (EN PESOS) 
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Estatal Años 
Otros Privada Totales Municipal Federal 

Fuentes de Financiamiento 
Federalizada 

2,007  0  0  0  0  0  0  0 
2,008  0  0  0  0  0  0  0 
2,009  0  0  0  0  0  0  0 
2,010  0  0  0  0  0  0  0 
2,011  0  0  0  0  0  0  0 
2,012  0  0  0  0  0  0  0 
2,013  0  0  0  0  0  0  0 
2,014  0  0  0  0  0  0  0 
2,015  0  0  0  0  0  0  0 
2,016  0  0  0  0  0  0  0 
2,017  0  0  0  0  0  0  0 
2,018  0  0  0  0  0  0  0 
2,019  0  0  0  0  0  0  0 
2,020  0  0  0  0  0  0  0 
2,021  0  0  0  0  0  0  0 
2,022  0  0  0  0  0  0  0 
2,023  9,200,000  0  0  0  0  9,200,000  0 
2,024  0  0  0  0  0  0  0 
2,025  0  0  0  0  0  0  0 
2,026  0  0  0  0  0  0  0 
2,027  0  0  0  0  0  0  0 
2,028  0  0  0  0  0  0  0 
2,029  0  0  0  0  0  0  0 
2,030  0  0  0  0  0  0  0 

 9,200,000  0  0  0  0  9,200,000 TOTALES  0 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPUESTA MONTO DE INVERSIÓN SOCIAL 
RECURSOS PROPIOS (2023) 100%  7,931,034 

Mantenimiento total: Operación total: Estudios previos: 
ESTUDIOS CON LOS QUE CUENTA COSTOS (EN PESOS) 

 2,185,000.00  0.00  0.00 

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL 
VANS $ TIR % CAE $  0  0.00  0.00  1,171,055 

OBSERVACIONES SOBRE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
VAC: $8,907,141 TRI % 

PROYECTOS DEL POA RELACIONADOS 

Centro Costo Nombre Año #Proyecto 
22,187 Rehabilitación y mantenimiento del Teatro Armando Manzanero 7.14.9 2023 

DATOS DEL RESPONSABLE 
Nombre: Correo electrónico: 
Teléfono: Puesto: 
Jefe directo: 

FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC 
611-84-00 EXT. 52310 DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
LUIS JORGE MONTALVO DUARTE 

JAVIER.AGUILAR@IDEFEEY.GOB.MX 

ÁREA DE DESARROLLO INTEGRADO 
ADI: 999 N.A. 
Descripción: No aplica ningún área de desarrollo integrado para este proyecto. 
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OFICIO DE LA AUTORIZACIÓN
PRESUPUESTAL
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ANEXO 4

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Y CONVENIO
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ANTICIPO Y ESTIMACIONES

ANEXO 5
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
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